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| I. DATE GENERALE

Denumire obiectiv de investitii: .CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII
PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”

Amplasament imobil: Strada Moise Groza nr. 2

Titular investitie: M.A.L. prin INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-
SEVERIN denumita in continuare achizitor.

Beneficiar investitie: POLITIA MUNICIPIULUI RESITA

Administrator imobil: [.P.J. Caras Severin

Destinatia imobilului: clidire administrativa

| 11. DESCRIEREA OBIECTIVULUI ]

Cladirea unde functioneaza sediul POLITIEI MUNICIPIULUI RESITA, este amplasata pe strada
Moise Groza nr. 2. Imobilul se afla in proprietatea statului roman, in administrarea M.A.L prin
Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin, avand terenul cu o suprafata de 9080.00 mp, unde sunt
incluse si constructiile. Este situat in municipiul Resita, inscris in CF nr. 44088. Conform HCL
92/06.04.2011 terenul este amplasat in zona UTR DS- Zona cu Destinatie Speciald. Imobilul nu face
parte din lista monumentelor istorice si nu este situat in zona protejata.

Imobilul a fost edificat in anul 1982 si este alcatuit din corp principal A, cu regim de inaltime P+2,
avand o suprafata construité la sol de aproximativ 457 mp. iar suprafata desfasurata este de 1371 mp.
conform extrasului de carte funciara pentru informare nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Caras-Severin — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Resita.

Cladirea propusa este construita din beton armat cu peretii de ziddrie din carimidi, fiind
necorespunzatoare din punct de vedere al eficientei energetice, incdlcand normativele actuale nationale
si europene. Structural planseele sunt realizate din fasii prefabricate cu goluri din beton armat. Circulatia
pe verticald este asigurata prin trepte din beton prevdzute cu mana curenta. Invelitoarea este de tip
sarpanta, cu structura din lemn si acoperita cu tigld ceramica, care a fost inlocuita in anul 2017.

| IIl. SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE |

Scopul investitiei il reprezinta realizarea lucrarilor de imbunatitire a performantei energetice a
cladirilor prin care se urmareste reducerea consumurilor energetice.

Investitia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Ghidul solicitantului pentru apelurile de
proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Programul Operational Regional — 2014-2020, Axa
prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei cétre 0 economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii
3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
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regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice.

Prin realizarea investitiei, se propune reducerea consumului anual de energie primara precum i
scaderea cantitétii de gaze cu efect de sera pentru imobilul amplasat in Resita, prin masuri de reabilitare
termicd, modernizarea instalatiilor aferente cladiriiPolitia Municipiului Resita.

Lucrarile de interventii vor avea drept consecintd imbunatatirea confortului utilizatorilor cu efecte
asupra eficientei activitatii si sanatatii acestora, deoarece ele implica imbuntitirea calitatii aerului
interior si exterior (diminuandu-se nivelul de poluare), cresterea confortului termic (se regleaz nivelul
de umiditate, existind o crestere a temperaturii de suprafata a peretilor si ferestrelor) si cresterea
confortului acustic (calitatea sporitd a ferestrelor. sistemului de ventilatie corespunzitoare care permit
pastrarea ferestrelor inchise).

Astfel, realizarea investitiei preconizate urmdireste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii
Europene, coroborat cu necesitatea mondiald de a reduce consumurile de energii conventionale,
reducerea consumului de energie si a emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile
si implicit protejarea mediului inconjuritor.

IV. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit prin achizitie publici conform prevederilor legale in
vigoare, consta in indeplinirea de catre agentul economic desemnat castigator, denumit in continuare
ofertant,a urmatoarelor activitati:

A) ETAPA I - servicii privind proiectarea lucririlor, vor cuprinde:

» Elaborarea  documentatiei necesare pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire si obtinerea avizelor necesare pentru derularea investitiei la faza P.T. si Executia lucrarilor de
construire(Ex: avize de amplasament, autorizatii de construire/desfiintare, autorizdri ISCIR si puneri in
Sfunctiune, planuri urbanistice):;

Atentie: Se vor lua in calcul si eventuale studii de solutii. proiecte de devieri ale instalatiilor,
cercetdri arheologice, sau orice alte documentatii care pot fi solicitate de autoritatile care elibereaza
avizele/acordurile/autorizatiile.

» Elaborareaproiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.),
proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E),proiectului tehnic de executie (P.T.) si detaliilor
de executie (D.E.), a scenariului de securitate la incendiu, planul SSM. programul revizuit as-built:

» Asistenta tehnica pe toata perioada de derulare a investitiei din partea proiectantului;

» Documentatii necesare pentru realizarea bransamentelor la utilitati — proiecte tehnice, studii de
solutie, avize, autorizatii, inclusiv obtinerea acestora, in conformitate cu mentiunile certificatului de
urbanism, coroborat cu prevederile legale in vigoare.

B) ETAPA II — executia lucririlor va cuprinde:
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» Executarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatiiconform documentatiilor tehnice, testarea,
finalizarea lucrarilor, receptionarea, remedierea oricaror neconcordante si defecte rezultate in urma
executarii contractulm,

» Racordarea la utilitati — realizarea bransamentelor in functie de consumurile rezultate in urma
proiectarii;
ATENTIE: Oferta va cuprinde toate etapele aferente obtinerii av1zelorfacordurllon’autort?a;lllor
intoemirii proiectului tehnic, executdrii si receptiondrii lucrarilor, sens in care, se va lua in calcul si
timpul necesar realizarii acestor lucrari, astfel incit la momentul receptiei terminarii lucrarilor,
obiectivul de investitii sa fie functional.

» Furnizare si montare/punere in functiune de dotiri, utilaje si echipamente:

» Pregitirea personalului beneficiarului investitiei in vederea utilizarii echipamentelor furnizate
in cadrul contractului.

C) ETAPA III — etapa de finalizare va cuprinde:

» Autorizari ISCIR, puneri in functiune, calibrari, verificari metrologice ale utilajelor aferente
investitiei care impun avizare, autorizare etc.

» Receptia la terminarea lucrarilor;
» Receptia finala a lucrdrilor.

NOTA:

|.P.J. Caras Severin are intentia de a realiza obiectivul de investiti ,CRESTEREA EFICIENTE!
ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE — POLITIA MUNICIPIULUI RESITA”, sens in care, ofertantul are
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru elaborarea tuturor documentatiilor mai sus
specificate si executarea tuturor lucrarilor de constructii si instalatii, in conformitate cu prevederile
legale nationale si comunitare in vigoare si in conformitate cu cerintele prevazute in Ghidul
Solicitantului pentru apelurile cu tiltlu de proiecte POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Axa prioritarad 3,
Prioritatea de Investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in

sectorul locuintelor, Operatiunea B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional
2014 - 2020.

Astfel, este foarte important ca inainte de inceperea elaborarii tuturor documentatiilor, executarii
lucrarilor de constructii si instalatii, acordarii consultantei si asistentei tehnice, ofertantul sa cunoasci
toate informatiile prezentate in ghidurile mentionate si si se asigure ci sunt intelese toate
aspectele legate de specificul interventiilor finantate din P.O.R. 2014- 2020, in general si in mod
particular prin Axa prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B — Cladiri publice care finanteazi realizarea
prezentului obiectiv de investitii.

Pe tot parcursul elaborarii documentatiilor, executarii lucrarilor, si oferirii de consultanti si asistentd tehnica,
ofertantul are obligatia sa consulte permanent pentru a lua msurile necesare, pagina de internet www.inforegio.ro
sau direct organismele delegate pentru a urmiri eventualele modificiri/actualiziri/interpretiri ale
conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comuniciri/clarificiri pentru accesarea fondurilor in
cadrul POR 2014-2020 si finalizarea obiectivelor de investitii.
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De asemenea, ofertantul va analiza i va lua in calcul in cadrul ofertei, toate costurile aferente parcurgerii tuturor
etapelor investitionale privind obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, intocmirii documentatiilor tehnico-
economice, alte documente sau documentatii necesare, executirii, testirii si receptionarii lucrarilor, etc., cét si
timpul necesar realizirii acestor lucréri, astfel incat la receptia la terminarea lucrarilor, obiectivul de investitii sa
fie functional.

| V. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

a) Scurti descriere a cladirii

Imobilul se afla in proprietatea statului roman, in administrarea M.A.I. prin Inspectoratul de Politie
Judetean Caras-Severin, teren cu o suprafata de 9080,00 mp. si constructii. este situat in municipiul
Resita, inscris in CF nr. 44088. Conform HCL 92/06.04.2011 terenul este amplasat in zona UTR DS-

Zona cu Destinatie Speciala. Imobilul nu face parte din lista monumentelor istorice si nu este situat in
zona protejata.

b) Date juridice

Imobilul se afla in proprietatea statului roman, in administrarea M.A.L. prin Inspectoratul de
Politie Judetean Caras-Severin este situat in municipiul Resita, inscris in CF nr. 44088.

¢) Date tehnice

Imobilul edificat in anul 1982 si este alcatuit din corp principal A. cu regim de inaltime P+2, avand
o suprafatd construitd la sol de aproximativ 457 mp, conform extrasului de carte funciara pentru
informare nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras-Severin — Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Resita, Suprafata desfasurata este de 1371 mp.

NOTA: La intocmirea documentatiilor tehnico - economice, pentru certificarea suprafetelor mentionate
si pentru realizarea unor liste de cantititi corecte, executantul va realiza propriile misuritori in
vederea stabilirii suprafetelor reale si ulterior, a tuturor cantititilor de lucrdri necesare realizirii
obiectivului de investitii.

Conform prevederilor Codului de proiectare seismica P 100-1/20013 si expertizei tehnice,
constructia se incadreaza inclasa de importanti I si categoria de importanti A (conform prevederilor
art. 23 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, se precizeazi prin proiect de citre
proiectant).

NOTA:Conform prevederilor HG 766/1997, Anexei nr. 3, art. 9, clasele de importanta se
coreleaza cu categoriile de importania de cdtre expertul tehnic atestat, la constructiile existente.
Potrivit prevederilor art. 7 din actul normativ mai sus mentionat, pentru fiecare constructie se stabileste
o0 singurd categorie de importanta si aceasta va fi inscrisd in toate documentele tehnice privind
constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documente de
asigurare etc.).

Descrierea in detaliu a sistemului structural este consemnatd in continutul expertizei tehnice
efectuate asupra cladirii.
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Structura de rezistentd a cladirii este formata din fundatii continue din beton armat formate din
grinzi de fundare cu indltimea de 70 ¢cm din beton B200 (C12\15), armat cu bare independente PC 52 si
OB 37 pe piloti din beton armat. Peretii sunt realizati din zidarie de cirimida portanta, cu grosimi
variabile intre 30 em si 45 cm. Structural planseele sunt realizate din fasii prefabricate cu goluri din
beton de tip FGP B200 (C 12\15), acoperisul initial a fost de tip terasa necirculabila, ulterior realizand-
se o sarpantd din lemn cu invelitoare de tigla ceramica. Circulatia pe verticala este asigurata prin trepte
din beton prevazute cu mana curenta. Instalatiile sanitare sunt prezente atat din punct de vedere al
alimentarii cu apa cat si canalizare. Instalatiile electrice sunt invechite si realizate din conductori de
aluminiu, aparataje fara impamantare, prezentand pericol de electrocutare.

| VI. LUCRARI PROPUSE

Investitia va consta in realizarea/executia lucririlor propuse in DALI-ul elaborat de SC
TECHMEDIA ELECTRONICS SRL.enumerate si detaliate tehnic in capitolul 6.4.
Categorii de lucrari dintre care le enumeram doar pe cele mai importante:

* izolarea termicd a peretilor exteriori cu vatd minerald bazaltica de exterior de 15 c¢m
grosime

* Dbordarea golurilor timplariei cu vatd minerald bazalticd de exterior de 3 cm grosime

* izolarea termica a soclului pana la de la cota terenului amenajat cu 10cm de polistiren
extrudat;

e Izolarea termicd a pardoselii cu placi rigide de polistiren extrudat ignifugat (XPS) de 10

cm grosime protejate cu masa de spaclu armati

e  Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod) se va realiza cu vata minerala
bazaltica de inaltd densitate de 30 cm grosime cu clasa de reactie la foc A2-s1.d0, peste straturile
existente. Protectia termoizolatiei se va realiza cu un strat de sapa armata cu plasa sudata
(©5/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm.

* inlocuirea tamplariei exterioare existente din PVC si lemn cu tdmplarie performanta
energetic din PVC pentacameral cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm ce va avea suprafata
tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer
termic maxim U=1,3 W/m*K (R=0,77 m?K/W)

e  inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incilzire centrala cu conducte noi

e izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite

e  montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

e  inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR
e  izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite

e montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

e ca sursa regenerabila de energie.montarea pompelor de cildura de tip aer-apa si
integrarea acestora in sistemul existent de incélzire prin intermediul unui puffer — stocator cu doua
serpentine si automatizarea aferenta

e  rcalizarea unei instalatii de panouri solare termice

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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e  realizarea unei instalatii de panouri solare fotovoltaice

*  pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus, fiind necesara modernizarea
instalatie de iluminat prin inlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor
tablouri electrice pentru iluminat. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru
asigurarea partiala a consumului electric din acestea. Se vor prevedea recuperatoare de cildura de
inalta eficienta in toate spatiile.

e inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficientd energetica ridicata si duratd mare de viata. prin tehnologie LED

* implementarea sistemelor de management energetic avind ca scop imbunatitirea
cficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea si instalarea
sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice).

VII. PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZITIE

Pentru realizarea tuturor activitatilor mentionate in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va respecta:

e prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementarile tehnice in vigoare
specifice constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.);

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, cu
modificérile si completarile ulterioare;

* Ghidul solicitantului — Conditii specifice de accesare in cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 Programului Operational regional — 2014-2020, precum si a
Ghidului_solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul Programul Operational Regional — 2014-2020, Axa prioritard 3 — Sprijinirea
tranzitiei citre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea
eficientei energetice, a gestionirii inteligente a energiei si_a utiliziirii _energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice,

® Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice (normative,
STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care prestatorul le considera necesare si
aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si a tuturor
aspectelor ce fac obiectul contractului.

Nota: Legislatia utilizata va fi cea in vigoare la data intocmirii documentatiilor.

VIII. PREZENTAREA OFERTEI PRIVIND SERVICIILE OBIECTULUI DE ACHIZITIE —‘

A. PROPUNEREA TEHNICA

Se va elabora astfel incat sa cuprinda toate conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini.
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Ofertantul va prezenta o programare esalonatd in timp a tuturor fazelor necesare indeplinirii
cerintelor achizitorului, identificdnd in mod clar durata acestora precum si personalul responsabil de
indeplinirea tuturor fazelor necesare finalizarii obiectivului de investitii, conform cerintelor previzute in
prezentul caiet de sarcini, coroborat cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale si comunitare,
precum si a Ghidului solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completirile ulterioare), respectivGhidul solicitantului pentru  AXA
PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice in cadrul apelurilor de proiecte
cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1

Propunerea tehnica elaboratd va contine detaliat prezentarea tuturor etapelor de derulare a
contractului, si se poate prezenta sub forma tabelard mentionatd mai jos, prin precizarea tuturor
duratelor de elaborare a documentatiilor si prin specificarea minim a urmatoarelor etape

Etape de Durata
derulare Activitate activitate (zile
contract calendaristice)
45
i Efectuarea, dupi caz, a studiilor de teren ales i? c'ilata
semnarii
contractului
Elaborarea, dupa caz. a unor documentatii necesare pentru 45
obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, zile de la data
obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire,obtinerea semnarii
1. avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice. contractului
obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, obtinerea avizului de protectie civila, alte avize, acorduri si
autorizatii si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
45
- Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii zile de la data
avizelor/acordurilor/autorizatiilor semnarii
contractului
Elaborarea proiectului pentru autorizarea executirii lucrarilor de 60
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a executiei zile de la data
. luerarilor (P.O.E), proiectului tehnic de executie (P.T), detalii de semnarii
executie (D.E.). scenariul de securitate la incendiu (SSI), documentatie contractului
revizuita as built, alte documentatii necesare finalizarii si asigurarii
functionalitatii obiectivului de investitii
Executarea lucrarilor aferente realizarii obiectivului de investitii, cu | Compus din
V. toate etapele aferente pana la finalizarea acestuia, respectiv admiterea
~ | receptiei la terminarea lucrarilor.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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V.1

Constructii si instalatii

Rezistenta

270
zile de la data
semnarii
contractului

Arhitectura

270
zile de la data
semnarii
contractului

Instalatii

270
zile de la data
semnarii
contractului

V.2

Montaj utilaje tehnologice

270
zile de la data
semnadrii
contractului

V.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

270
zile de la data
semnarii
contractului

VI.

Executarea lucririlor de
organizarii de santier

constructii si instalatii aferente

270
zile de la data
semnarii
contractului

Organizare de santier

270
zile de la data
semnarii
contractului

Cheltuieli cu utilitatile

270
zile de la data
semndrii
contractului

VII.

Acordarea asistentei tehnice pe toatd perioada de derulare a investitiei
din partea proiectantului, respectiv pana la semnarea de catre investitor
a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu admiterea

lucrarilor, precum si participarea in calitate de invitat la receptia finala

270
zile de la data
semndrii
contractului

Termen limitd pentru finalizarea activititilor

270
zile de la data
semnarii
contractului

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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NOTA:
1. Predarea documentatiilor tehnico — economice se va face dupa cum urmeaza:

a) 4 exemplare originale — Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi. inscriptionate cu
denumirea proiectului, denumirea programului si a axei din care este finantat proiectul precum si codul
MySMIS al proiectului, volumul, faza de proiectare si sigla Uniunii Europene.

Documentatia va fi scrisa cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi previzute cu sistem anti rupere /
intdrite in zona de indosariere sau vor fi introduse in plastic transparent.

Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate in original, conform competentelor si potrivit
prevederilor legale in vigoare. In caz de neprezentare a cerinfelor de mai sus achizitorul isi rezerva
dreptul de a respinge documentatia mentionata in etapa I .

Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul
autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, codificat pe
specialitati, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

b) 1 exemplar din documentatie va fi predat in format electronic pe 2 suporturi magnetice
(CD, DVD, memory - stick). Exemplarele in format electronic vor cuprinde intreaga documentatie, atat
in format editabil. in formatdocx (word), xlsx (excel). dwg (desene). cit si scanat, in format pdf, cu
stampile si semnaturi.

c) Borderoul general pe obiecte de investitie si specialitati, in format letric dar si electronic
pe suport magnetic (CD, DVD, memory - stick) . cuprinzand toate elementele si fisierele de referinti.

B. PROPUNEREA FINANCIARA

Se va elabora astfel incat sd cuprindd conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini. In prezentarea
propunerii financiare, ofertantul va prezenta in detaliu modul de fundamentare al valorii ofertate,

respectiv analiza pret - costurile care conduc la acest pret (pentru fiecare activitate care face obiectul
contractului).

Oferta financiard se mentine pe toata perioada de implementare a contractului si se va prezenta, in
forma tabelara, prin mentionarea minima a urmatoarelor:

Nr. Activitate Prﬁit Urnaximal in LE_I
Crk: Fara Inclusiv
TVA TVA

I.  |Efectuarea, dupa caz. a studiilor de teren

Elaborarea, dupa caz, a unor documentatii necesare pentru
II.  |obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism,
obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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construire,obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retele publice, obtinerea actului administrativ al
autoritatii competente pentru protectia mediului, obtinerea avizului
de protectie civila, alte avize, acorduri si autorizatii si cheltuieli
pentru obfinerea de avize, acorduri si autorizatii

Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii

III. . : e
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a executiei
- lucrdrilor (P.O.E), proiectului tehnic de executie (P.T), detalii de

executie (D.E.), scenariul de securitate la incendiu (SSI).
documentatie revizuitd as built, alte documentatii necesare
finalizarii si asigurarii functionalitdtii obiectivului de investitii

Executarea lucrarilor aferente realizarii obiectivului de investitii,
V. | cu toate etapele aferente pana la finalizarea acestuia, respectiv
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

V.1 | Constructii si instalatii

Rezistenta

Arhitecturd

Instalatii

v.2 | Montaj utilaje tehnologice

v.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Executarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente

VI. Sl :
organizarii de santier

Organizare de santier

Cheltuieli cu utilitatile

Acordarea asistentei tehnice pe toati perioada de derulare a
investitiei din partea proiectantului, respectiv pani la semnarea de
VIL. | catre investitor a procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, cu admiterea lucrarilor, precum si participarea in
calitate de invitat la receptia finala

TOTAL ofertd (LEI)

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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Ofertantul va analiza cu simt de raspundere toate elementele necesare pentru finalizarea in termenul
contractat a obiectivului de investitii si va include, in cadrul ofertei financiare pe care o va prezenta
achizitorului, toate cheltuielile aferente realizarii  documentatiilor  necesare obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor (care vor fi obtinute de ofertant in baza documentelor elaborate de
catre acesta), documentatiilor tehnico - economice, executdrii lucrdrilor, transportului, manipuldrii,
sistemelor la cheie, valoarea tuturor taxelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, licente software
aferente sistemelor care vor fi instalate,obtinerii certificatului energetic document necesar pentru
receptia la terminarea lucrarilor, etc. Ofertantul va plati toate cheltuielile enumerate, precum si alte
cheltuieli care nu sunt specificate dar pe care acesta le considera necesare pentru respectarea
prevederilor legale, finalizarii si asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii.

Orice modificare/completare/actualizare la documentatiile tehnico - economice, necesare aprobarii/
avizarii/acceptarii, pe parcursul derularii obiectivului de investitii pana la acceptarea finala din partea
autoritatii finantatoare, se vor efectua de catre ofertant in regim de maximi urgenti, profesionalism si
promptitudine, fara modificarea pretului contractului.

Prin asumarea proiectarii si realizarii acestui obiectiv de investitii M.A.L cu un caracter special, prin
solutiile propuse in cadrul documentatiilor tehnico-economice si prin lucrarile realizate, ofertantul isi
asuma, pe langd cele de ordin profesional si responsabilitatea bunei gestionari a resurselor financiare
destinate de catre achizitor pentru realizarea obiectivului de investitii.

C. CAPACITATEA PROFESIONALA A PERSONALULUI

Ofertantul trebuie sa prezinte o descriere detaliata a metodologiei si planului de lucru conceput
pentru realizarea tuturor activitatilor necesare realizdrii obiectivului de investitii. Totodatd, se va

prezenta si un grafic de timp pentru prestarea tuturor activittilor contractate, defalcat pe faze de
realizare.

Ofertantul va avea o echipa formata din personal specializat/atestat/autorizat, respectiv:

e arhitect, atestat de Ordinul Arhitectilor din Romdnia care va indeplini si functia de sef de
proiect;

® ingineri proiectanti constructii, specializarea constructii civile.

® ingineri proiectanti pentru toate tipurile de instalatii(instalatii sanitare, termice, gaze, curenti
slabi);

e personal calificat si autorizat conform prevederilor legale pentru executarea lucrdrilor de gaze

si instalatii electrice;

e personal responsabil in ceea ce priveste controlul calititii in constructii;

e sef de santier;

® responsabil tehnic/responsabili tehnici cu executia autorizati conform prevederilor legale in
vigoare;

Lista specialistilor sus mentionati va cuprinde sialti specialisti pe care ofertantul ii considerad
necesari pentru proiectarea lucririlor specifice obiectivului de investitii (spre exemplu: specialisti in

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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domeniile comunicatiilor radio, telefonice, de date, sisteme audio-video, fird a se limita doar la acestia)
sl executarea lucrarilor, dar firi a se limita doar la acestia.

Expertii cheie pe componenta de proiectare, vor fi nominalizati la momentul ofertirii, prin experti
cheie se intelege:

- Arhitect sef de proiect;
- inginerul/inginerii proiectanti in instalatii pentru constructii ingineri proiectanti;

Pentru restul expertilor, autoritatea contractantd solicitd ca in propunerea tehnica si fie descris
momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciilor acestora (fie prin resurse proprii, caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), iar prezentarea
documentelor si verificarea acestora se va face la momentul inceperii prestatiei. De asemenea, pentru
expertii/specialistii care sunt autorizati potrivit legislatiei, dar ofertantii sunt striini, vor prezenta
documentele echivalente din tara de provenienti care vor fi insotite de traduceri autorizate.

1.Personal responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare:
1.1)Arhitect sef de proiect -

Arhitectul propus va detine urmatoarele:

- drept de semnatura emis de Ordinul Arhitectilor din Romania. In conformitate cu prevederile
legale, arhitectul cu drept de semnaturd este obligat sa detina si sa aplice parafa cu numarul de ordine
inscris in Tabloul National al Arhitectilor, pe documentatia tehnica:

- arhitectul va indeplini functia de sef de proiect;

Pentru indeplinirea acestor cerinte se vor prezenta urmatoarele documente:

* Curriculum Vitae, datat si semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona “Declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului penal, ca informatiile prezentate sunt corecte si
corespund realitdtii’;

* Declaratie de disponibilitate, semnata si datatd, pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

Arhitectul-sef propus, ca personal cheie, va avea urmitoarele atributii:
- Proiecteaza si redacteaza proiectul tehnic;
- Concepe designul general in activitatea de proiectare si executie a elementelor de constructie;
- Participa la coordonarea unor faze importante de lucriri in santier;
- Se documenteaza in permanenta in legéturd cu prevederile legislative si modificarile acestora ce
au tangenta si aplicabilitate in domeniu.

1.2)ingineri proiectanti in instalatii pentru constructii civile
Inginerii proiectanti propusi vor detine urmatoarele:
- studii superioare dovedite cu diploma de licentd/similar in instalatii pentru constructii civile;

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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- experienta profesionald ca proiectant in domeniul instalatiilor, minim un contract (ofertantul
trebuie sa prezinte documente justificative din care si reiasa: beneficiarul, obiectul contractului si
valoarea contractului.)

inginerul proiectant in instalatii pentru constructii civile, ca personal cheie, va avea urmitoarele
atributii:

- Proiectare instalatii climatizare, ventilatie, incalzire, etc.

- Extragerea listei de materiale necesare din proiect;

- Elaborarea de cereri de pret la furnizori;

- Elaborarea devizului de materiale.

1.3)ingineri proiectanti in instalatii electrice.
Inginerii proiectanti propusi vor detine urmatoarele:
- specialigtii proiectanti instalatii electrice vor face dovada detinerii unui atestat valabil , emis in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

inginerul proiectant in instalatii electrice, ca personal cheie, va avea urmitoarele atributii:
- Proiecteaza instalatii electrice de joasa si medie tensiune (iluminat si forta joasa tensiune);
- Realizeaza jurnale de cabluri;
- Realizeaza caiete de sarcini, fise tehnice si memorii tehnice pentru echipamente si lucrari de
instalatii electrice de joasa si medie tensiune;
- Realizeaza planurile pentru traseele de cabluri.

1.4. ingineri proiectanti constructii civile, industriale si agricole.
L.5. ingineri proiectanti instalatii/sisteme: sanitare, gaze, curenti slabi, etc.:

1.6.ingineri proiectanti sistemele de securitate si evaluatorul de risc la securitatea fizici
(acestia vor detine atestat cod COR 215119, respectiv cod COR 242115);

Nota: Autoritatea contractantd solicitd ca in propunerea tehnicd sd fie descris momentul in care
personalul responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare, care isi desfisoard activitatea in baza
unui certificat special (atestat, autorizatie, emisd de un organ abilitat conform prevederilor legale
incidente domeniului in cauza), va interveni in implementarea prezentului contract, precum si modul in
care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciilor acestora.

Echipa de specialisti va fi formatd din cadre tehnice cu pregitire superioara care au absolvit — cu
diploma recunoscutd — institutii de Invatamant superior de specialitate din domeniul constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, cu drept de semnétura potrivit nivelelor de competenta.

Inginerii proiectanti specialisti vor detine atestate valabile emise in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.

2.Personal responsabil pentru executia lucririlor:

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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2.1 Sef de santier

Cadru tehnic cu pregatire superioard care a absolvit — cu diploma recunoscuta — institutii de
invatdmant superior de specialitate din domeniul constructiilor/instalatii pentru constructii, cu drept de
semnaturd potrivit nivelului de competenta.

Seful de santier trebuie sa fie o persoand cu experientd vastd deoarece rolul acestuia este de a
gestiona toate activitdtile derulate de cdtre echipele din santier, calificirile, aptitudinile si expereinta
sa profesionald sa ii permitd intelegerea aprofundati a specificului tuturor activitatilor care se vor
executa in cadrul santierului, si coordoneze direct intreg personalul implicat in realizarea lucrarilor
pe toatd perioadi de derulare a investitiei.

2.2 Responsabili tehnici cu executia pentru constructii si instalatii

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995, responsabilii tehnici cu executia autorizati
raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii si instalatii pentru care sunt angajati de citre executant. Acestia
vor define un documentul oficial care atestd autorizarea ca responsabil tehnic cu executia potrivit
domeniului de specialitate emis de autoritatile in domeniu.

2.3Personal pentruexecutarea lucririlor de gaze, instalatii electrice

- pentru executarea lucrdrilor de gaze si instalatii electrice, ofertantul dispune depersonal cu
experienta potrivit domeniului de specialitate, calificat si autorizat conform prevederilor legale,
specifice domeniului de activitate.

2.4 Personal responsabil in ceea ce priveste controlul calititii in constructii

Cerinta este necesard conform prevederilor legale, pentru asigurarea calitatii de citre ofertant pentru
lucrari, materiale. utilaje si echipamente cu montaj care intrd in operd, gestionarea documentelor de
calitate intocmite de ofertant pe parcursul executiei lucrarilor. Astfel, ofertantul va detine decizia interna
de numire a responsabilului cu controlul calitatii.

D. Logistica si planificarea in timp

Termenul maxim pentru finalizarea proiectului tehnic aferent realizarii obiectivului de investitii
este de 60 zilede la data inscrisd in Ordinul de Incepere a serviciilor.

Data pentru inceperea lucrarilor contractate este o zi de la data ordinului de incepere, iar
termenul maxim pentru finalizarea lucrarilor aferente realizirii obiectivului de investitii este de 270 zile.

IX. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI PENTRU
AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C/D.T.A.C.)

Continutul - cadru prezentat pentru elaborarea proiectului pentruautorizarea executirii
lucririlor de construire(P.A.C./D.T.A.C), respectd prevederile HG 907/2016, poate fi dezvoltat de
catre ofertant. conform specificului investitiei, dar va contine la nivel minimal urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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Se completeazd cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, faicAndu-se referiri la:
- amplasamentul. topografia acestuia, trasarea lucrarilor:

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului.

- clasa de importantd a constructiei

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari siinstalatii tehnologice, dupi caz;

- amenajdri exterioare si sistematizare verticala.
- alte lucrari necesare....;

2.3. Date si indici care caracterizeazd investitia proiectatd, cuprinsi in anexa la cererea pentru
autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;
- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, coroborat cu prevederile Ghidului
solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificarile
si completirile ulterioare), respectivGhidul solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3,
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile

publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice din cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite de
verificatori de proiecte atestati.

I1. Piese desenate
1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scirile 1:10.000. 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa
caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului. Intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scirile

1:2.000, 1:1.000, 1:500. 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numirul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv pozitiasiinaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum sipozitia reperelor fixe si
mobile de trasare;

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa
caz;

* cotele constructiilor proiectate simentinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00: cote de nivel;
distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

* denumirea sidestinatiile fiecarui corp de constructie;

* sistematizarea pe verticald a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

* accesele pietonale si carosabile din incintd si cladiri. plantatiile prevazute;

* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire
a proprietatii.

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului:

trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac - si va fi redactat la
scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitard se vor indica instalatiile proprii
prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura

Proiectul de arhitectura va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecirui obiect, redactate la
scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,
dimensiunilor si a suprafetelor;
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- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice
si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executi invelitorile:

- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa
cuprinda cota = 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la
coama si la cornisd, fundatiile cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea
racordarii la nivelul terenului amenajat;

- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta sidesfasurarea stradala prin
care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor §i a constructiilor invecinate, la care se alatura constructiile
proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteaza la scara 1:50
$1 vor releva geometria structurii §i materialele din care sunt alcatuite elementele structurale.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza si functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice,
determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansd prezentata in cadrul sectiunii Il "Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus
care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numrul
autorizatiei, dupd caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii,
numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

X. PREVEDERI PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI
LUCRARILOR (P.O.E)

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitiesi se prezintd, de regula,
impreund cu documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, in conditiile
legii. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie si cuprinda descrierea tuturor lucrarilor
provizorii pregatitoare i necesare in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe
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terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia. inclusiv cele de pe
domeniul public.

Continutul - cadru prezentat pentru elaborarea proiectului de organizare a executiei
lucrarilor(P.O.E.), respecta prevederile HG 907/2016. poate fi dezvoltat de citre ofertant. conform
specificului investitiei, dar va contine la nivel minimal urmatoarele:

I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrdrilor provizorii: organizarea incintei. modul de amplasare a constructiilor,
amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

- precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in
vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in proiectul pentru
autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de constructii, dupa caz.

I1. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteazd o plansa realizatd conform planului de situatie
privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si
constructiile provizorii necesare realizirii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executdrii lucrarilor vor putea fi

prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru
autorizarea executarii lucrérilor de constructii.

Fiecare plansa prezentatd in cadrul sectiunii Il "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un
cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau
numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei. numirul proiectului si al plansei, data
elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

La organizarea incintei, ofertantul va avea in vedere si luarea unor mdsuri necesare pentru
organizarea unui spafiu (container) cu destinatia de sala de sedinta, dotat corespunzdtor (calculator si
imprimantd - pentru redactarea dispozitiilor de santier, proceselor - verbale de sedinte, minutelor etc. -
acces la internet, sistem de aer condifionat, birouri, scaune — a se lua in calcul de cdtre ofertant
prezenfa numeroasa a persoanelor de specialitate, respectiv, reprezentanti al investitorului,
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beneficiarului, diriginti de santier, proiectanti si executanfi pentru fiecare specialitate -, etc.), unde se
vor desfasura sedintele operative privind realizarea obiectivului de investitii.

XI. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC DE
EXECUTIE, DETALIILOR DE EXECUTIE, DEVIZULUI GENERAL, DEVIZULUI PE
OBIECT, GRAFICULUI DE EXECUTIE LUCRARI

A) PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si,
dupd caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I): componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi
definitivatd ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la
faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii indicatorilor tehnico-economici
aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare. Proiectul tehnic de executiecontineparti scrise si
parti desenate, necesare pentru executia obiectivului de investitii.

Partile scrise cuprind date generale privind investitia. descrierea generali a lucririlor, memorii
tehnice pe specialitati, caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucrdri, graficul general de realizare a
investitiei.

Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: planse de

arhitecturd, de structurd, de instalatii, de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv planse de dotri,
efc.

NOTA:DALI face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

NOTA: Proiectul tehnic de executie trebuie si fie elaborat astfel incat sa fie clar, si asigure toate
informatiile tehnice complete privind viitoarea lucrare si si raspunda cerintelor tehnice,
economice si tehnologice ale beneficiarului, coroborat cu prevederile legale nationale si
comunitare, coroborat cu Ghidului solicitantului — Conditii generale de accesare a Sondurilor in
cadrul POR 2014-2020 (cu modificirile si completirile ulterioare), respectivGhidul solicitantului
pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri publice din cadrul
Programului Operational Regional — 2014 — 2020, POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1

Proiectul tehnic se elaboreazd pe baza Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventie
(D.A.L.L) etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale
lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile
legale. Proiectul tehnic va include si proiectele necesare pentru autorizarea instalatiilor sub presiune si

de ridicat, proiectul pentru partea de curenti slabi, detalii de executie si orice altd documentatie necesara
finalizarii obiectivului de investitii.

Proiectul tehnic va avea prevazut, ca pagind de capat - Fisa proiectului, prin care prestatorul acestuia
isilnsuseste si isi asuma datele si solutiile propuse, prin semnituri. Acesta va contine cel putin
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urmdtoarele date: nr.../datd contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe fiecare specialitate
in parte, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, managerului de
proiect, inclusiv semnaturile acestora si dupa caz, stampila.

in perioada de elaborare a proiectului tehnic echipa de proiectare se va intilni de cel putin 2
ori pe luna si ori de céte ori va fi nevoie cu reprezentantii structurii M.A.I. — INSPECTORATUL
DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN, la sediul institutiei din mun. Resita, b-dul A.l.
Cuza, nr. 40, jud. Caras-Severin .

Prima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor, va consta in :

- semnarea contractului si prezentarea intregii echipe de proiect beneficiarului in vederea stabilirii
modalitdtilor de comunicare, prezentare, etc;

- punerea la dispozitie a documentelor, semnarea angajamentelor de confidentialitate si
disponibilitate pe toata perioada deruldrii proiectului;

- culegerea datelor tehnice, juridice. economice, etc. si efectuarea masuratorilor la spatiile ce fac
obiectul elabordrii PT;

- alte activitati specifice proiectului.

Urmdatoarele intdlniri in cadrul etapei de elaborare a proiectelor:

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizarii stadiului elaborarii
documentatiilor (P.A.C/D.T.A.C., P.O.E, PT, DDE, etc.) prezentarea primelor concluzii si a
documentelor intocmite, etc.;

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activitatile desfasurate pani la data
intalnirii;

- alte activitati si actiuni legate de proiect.

Penultima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor:

- intalnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizarii stadiului elaboririi PT.
prezentarea documentelor si materialelor redactate, etc.:

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activititile desfisurate pana la data
intalnirii;

- predarea documentelor PT, analiza in comun cu beneficiarul a acestora, verificarea rezultatelor, a
solutiilor propuse si concordanta acestora cu recomandarile Certificatului de Urbanism si a celorlalte
Avize si Acorduri, expertizei tehnice, auditului energetic, DALI, dupa caz, Comisiei Judeteane de
Monumente;

- verificarea Devizelor, a concordantei cantitativ - valorice intre cheltuielile eligibile, neeligibile,
conexe, a celor suportate exclusiv de la buget;

- alte activitati specifice proiectului.

Ultima intdlnire in cadrul etapei de elaborare a proiectelor :

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea prezentirii concluziilor beneficiarului
referitoare la activitatile desfasurate pana la data intalnirii;
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- analizarea stadiului elaborarii PT, prezentarea documentelor si materialelor redactate in forma
finald, predarea documentelor PT citre beneficiar in vederea receptiondrii documentatiei;

- predarea cétre beneficiar a tuturor documentelor si a documentatiilor solicitate prin Caietul de
sarcini;

- predarea Avizelor, Acordurilor, autorizatiilor solicitate:

- incheierea si semnarea proceselor verbale de predare a PT in vederea receptionarii de catre
beneficiar a acesteia;

- alte activitati specifice proiectului.

Continutul - cadru prezentat mai jos pentru elaborarea proiectului tehnic de executie(P.T), respecta
prevederile HG 907/2016. poate fi dezvoltat de catre ofertant, conform specificului investitiei, dar va
contine la nivel minimal urmatoarele:

a) PARTI SCRISE
I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d). in conditiile legii, documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii (avizul CTE) care va fi pus la dispozitie de cétre achizitor:

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucririlor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia:

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia. seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa. energie electrica, gaze. telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive sl
provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) cédile de acces provizorii;

1) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

J) in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice si instalatii
specifice se vor prezenta informatiile relevante.

k) modul in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiunii obiectivului de
investitii, din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile;
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1) in cazul investitiilor privind monumentele istorice sau amplasate in zone protejate. se vor prezenta
concluziile fundamentale specifice (studiu istoric etc.)

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

¢) trasarea lucrarilor:

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

¢) organizarea de santier.

II. Memorii tehnice pe specialititi

a) Memoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrarilor de arhitectura, cu precizarea echiparii si
dotarii specifice functiunii

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii

¢) Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizarea echiparii si dotarii specifice
functiunii.
II1. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea se
vor preciza incdrcarile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul. metodologia de calcul, verificarile
s1 dimensiondrile, precum si programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini

Caietele de sarcini sunt pdrti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeazi
nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de
calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturi. care si garanteze indeplinirea exigentelor
de calitate §i performanta solicitate. Caietele de sarcini vor contine in mod obligatoriu specificatii
tehnice, conform prevederilor legale.

Caietele de sarcini se elaboreazi de catre proiectanti, atit pentru constructii cat si pentru instalatiile
pentru constructii, pe specialitdti, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie
sda fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele. trebuie si fie concepute astfel incit, pe baza lor, si se
poata determina cantititile de lucrdri, costurile lucrarilor si utilajelor, Sorta de munca si dotarea
necesard executiei lucrdarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata. Caietele de sarcini vor:

¢ descrie elementele tehnice si calitative mentionate in planse si vor prezinta toate informatiile,
precizdrile si prescriptiile complementare planselor;
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* detalia notele si vor cuprinde caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executa, calitatea. modul de realizare, testele, verificarile si
probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

* prevede modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei:
® prevede masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
In functie de specificul obiectivului de investitii, caietele de sarcini vor fi:

* caiete de sarcini generale, care se referd la lucrari curente in domeniul constructiilor si
instalatiilor;

e caiete de sarcini speciale, care se referd la lucriri specifice si care se elaboreazi independent
pentru fiecare lucrare.

Caietele de sarcini prezentate vor face referire la toate lucririle aferente realizirii obiectivului de
investitie, se vor elabora independent pentru fiecare tip de lucrare si vor avea urmatoarele destinatii:

1. caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

2. caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
si confectii diverse;

3. caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;

4. caiete de sarcini pentru urmdrirea comportdrii in timp a constructiilor si continutulcartii
tehnice.

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

. nominalizarea planselor. partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea;

. descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni. tolerante si
altele asemenea;

. descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele
privind realizarea executiei;

° masuratori, probe, teste, verificari si altele asemenea. necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

. proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate. tolerante, probe, teste si altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

» standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului. probelor, testelor,
verificarilor;

o conditii privind receptia.
V. Liste cu cantitati de lucriri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucririlor si contine:

e centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
e centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);
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listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotiri (formularul F5);

listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).
NOTA:

Formularele specificate se vor intocmi, conform prevederilor HG 907/2016. coroborat cu cerintele
din P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv Ghidului solicitantului —
Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificarile si completirile
ulterioare), Ghidul solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1.
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea
B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020, Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

NOTA: Pentru certificarea suprafetelor si pentru realizarea unor liste de cantitati complete si
corecte, ofertantul va realiza propriile méisuritori in vederea stabilirii suprafetelor reale si a tuturor
cantitatilor de lucrari necesare realizarii si finalizarii in timp util a obiectivului de investitii.

Totodata, ofertantul va analiza si va realiza (daca este cazul) si documentatiile necesare pentru
realizarea bransamentelor la utilititi, respectiv proiecte tehnice, studii de solutii, avize, acorduri,
autorizatii de construire. De asemenea, in situatia realizarii unor astfel de lucriri, ofertantul va lua toate
masurile necesare privind executarea acestora, astfel incat la receptia la terminarea lucrarilor, obiectivul
de investitii sa fie functional.

VL. Scenariul de securitate la incendiu (SSI)

Scenariul de securitate la incendiu este parte integrantd a proiectului tehnic de executie a
lucrarilor de constructii, instalatiilor sau amenajarilor si sintetizeaza regulile si masurile de apdrare
impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

Scenariul de securitate la incendiu va descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand
evenimente-cheie care il carcaterizeazd si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incintd si

estimeaza actiunile ce trebuiesc intreprinse in caz d eincendiu pentru indeplinirea cerintei fundamentale
securitate la incendiu.

Oferantul va lua masurile necesare pentru elaborarea scenariului de securitate la incendiu,
conform Ordinului M.A.L. nr.129/2016, publicat in M.O. nr. 675/01.09.2016 coroborat cu prevederile

legale si prescriptiile tehnice in domeniu. precum si verificarea acestuia, conform prevederilor legale in
vigoare.

VII. Studiul geotehnic, conform prevederilor legale in vigoare.
VIIIL. Programul de control al calititii lucririlor
Ofertantul va intocmi pentru fiecare specialitate in parte (arhitectura, rezistentd, instalatii sanitare,

electrice, gaze, termice, etc.) un program de control al calititii lucrarilor, cu precizarea si a fazelor
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determinante, documente ce vor fi avizate de citre structura de specialitate a M.A.L, respectiv
Serviciul Controlul Calitatii in Constructii, conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare.

in conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014", programele de
control al calitatii lucrarilor, verificarilor, incercarilor si receptiilor vor fi complete si detaliate, vor
cuprinde toate categoriile de lucrari aferente obiectivului de investitii. La elaborarea acestora pentru
indeplinirea si realizarea cerintelor fundamentale, proiectantul va avea in vedere urmatoarele aspecte,
dar féra a se limita doar la acestea:

a) realizarea cerintei fundamentale de calitate privind rezistenta mecanica si stabilitatea
constructiilor;

b) respectarea cerintelor precizate de reglementarile tehnice in vigoare la data executarii lucrarilor
de constructii si instalatii;

¢) detaliile de executie si fazele tehnologice a caror realizare presupune o tehnicitate si deosebiti;

d) pregatirea terenului, in situatia in care prin proiect se prevad fundatii speciale, pentru a caror
realizare este necesara imbunitatirea terenului de fundare;

e) reluarea lucrdrilor dupa conservarea pe o perioadi mai mare de 6 luni;
f) alte aspecte cu caracter special, pe care proiectantul le considera necesare.

NOTA: Programele de control a calitdtii lucrarilor, verificarilor si incercarilor, se vor transmite
de cétre Ofertant, Autoritatii contractante in vederea avizirii acestora de citre D.G.L. — Serviciul
Controlul Calititii in Constructii (denumit in continuare S.C.C.C.) din cadrul MAI - inspectorul
de specialitate in urmirirea calititii in constructii, organ de control similar L.S.C.. care potrivit
prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995, exerciti controlul statului cu privire la aplicarea unitard a
prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor, constati contraventiile, aplicd sanctiunile
prevazute de lege si dupa caz, dispun oprirea lucrdrilor realizate necorespunzitor.

IX. Proiect privind urmirirea comportirii in timp a constructiei si a instalatiilor, instructiuni
de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice care trebuie respectate pe timpul exploatrii
constructiei si instalatiilor aferente, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in
timpul exploatarii, documentatia revizuita as built. (dupa realizarea lucrarilor de executie) - 2 exemplare
in format hartie si 1 exemplar complet pe suport CD sau stick, in fisiere de tip word, excel si dwg.

Avand in vedere destinatia obiectivului de investitii, cladirile in care isi desfasoard activitatea
institutiile ce fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si sigurantd nationald, este foarte
important sd se acorde dupa receptia la terminarea lucrarilor/receptia finala o atentie deosebitd urmaririi

comportdrii_in _timp a constructiei, precum si_asigurdrii mentenantei instalatiilor, echipamentelor,
sistemelor aferente, etc..

Este foarte important pentru Autoritatea contractanta ca toate mijloacele fixe si functioneze pe
toatd durata lor de viatd, la parametri nominali, cu cdt mai putine deteriordri, intreruperi, defectiuni

'Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinate pentru rezistenta
mecanica si stabilitatea constructiilor
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i costuri cat mai mici pentru reparatia si intretinerea constructiei, instalatiilor, sistemelor,
echipamentelor, etc., aspect ce necesita o abordare de catre Ofertant in acest sens, inca de la proiectarea
lucrarilor si ulterior realizarea acestora.

Tindnd cont de prevederile normelor curopene, mentenanta reprezintd ansamblul tuturor
actiunilor tehnice, administrative si de management ce trebuie avute in vedere in timpul ciclurilor de

viata al unui echipament/sistem/instalatie, pentru mentinerea sau restabilirea acestuia intr-o stare in
care sda-si poatd indeplini functia impusi.

De asemenea, prin mentenanti se intelege orice activitate cum ar Ji inspectii, teste, probe,
masurdtori, inlocuiri, ajustari si reparatii care sunt destinate pentru a menfine si restabili o unitate sa-si
poatd efectua functiunile necesare sau si-si restabileasca aptitudinea de efectuare a serviciului.

Pe linia comunicatiilor, mentenanta se defineste ca fiind procesul prin care se iau masurile

corespunzatoare pentru ca un echipament, un program, un sistem si fie mentinut in stare operationala, sa
functioneze corect si si poata fi actualizat.

Fata de cele prezentate, in functie de durata de viatd a fiecarei componente (cladire, instalatii,
sisteme, echipamente, etc.) potrivit prevederilor legale, Ofertantul va prezenta Autoritatii contractante:

a) un program detaliat de urmirire a comportirii in timp a constructiilor;

b) programe pentru asigurarea mentenantei fiecirei instalatii in parte (electrice, sanitare,
termice, climatizare, ventilare, etc.) /echipamentelor/sistemelor, etc.

X. Graficul general de realizare a investitiei publice

Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F 6) reprezinti esalonarea fizici a
lucrérilor de investitii/interventii care va cuprinde punctele de referinta/jaloane/faze determinante.

Ofertantul va prezenta un grafic de esalonare calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format

electronic editabil) si va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta
stabilite (daca exista), astfel:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare
a proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare,
avize si autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile:

4. categoriile de lucriri sau stadiile fizice care alcituiesc Lucrérile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;

6. subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.
Durata activitatilor va fi exprimata in zile/luni.

Formularul F 6 este prevazut in HG 907/2016, dar la intocmirea acestuia ofertantul va tine cont si
de cerintele specificate in Ghidul P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completdrile ulterioare),
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respectivGhidul solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1.
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea
B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020, Conditii specifice de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

Decontarea lucrarilor se va face lunar, in baza situatiilor de lucriri. a documentelor justificative
s1 a masuratorilor lucrarilor real executate.

Evaluarea, monitorizarea si decontarea se va face in functie de principalele categorii de

lucrari efectiv executate.

Principalele categorii de lucriri ce vor fi executate sunt:

Efectuarea, dupi caz, a studiilor de teren;

Elaborarea, dupi caz, a unor documentatii necesare pentru obtinerea/prelungirea
valabilitatii certificatului de urbanism, obtinerea/prelungirea valabilititii autorizatiei de
construire,obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele
publice, obtinerea actului administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului, obtinerea avizului de protectie civili, alte avize, acorduri si autorizatii si
cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii;

Elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Elaborarea Proiectului tehnic;

Lucrari de crestere a eficientei termice:

Lucriri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;

Lucriri de reabilitare termici a sistemuilui de inciilzire, sistemului de api caldii pentru
consum;

¢) Lucriri de modernizare a instalatiei de iluminat;
» Categorii de lucrari care contribuie la implementarea proiectului:
a) Arhitectura;
b) Rezistenta;
¢) Instalatii sanitare;
d) Instalatii electrice;
e) Instalatii paratriasnet;
f) Instalatii hidranti exteriori;
g) Instalatii hidranti interiori;
h) Curenti slabi — Semnalizare incendiu
e Asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada executirii lucrarilor.
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Dupa Data de fincepere, lunar, corelat cu progresul lucririlor, ofertantul va transmite
reprezentantului beneficiarului, in patru exemplare, Situatia de Lucrari in care va prezenta detaliat
sumele la care ofertantul se consider indreptatit, impreund cu documentele justificative. Orice Situatie
de Lucrari va fi semnata de citre reprezentantul ofertantului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi
nuld si fara efect. Ofertantul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucradri si reprezentantului
beneficiarului nu va certifica la plata sume pentru care ofertantul nu a furnizat integral si in forma final
documentele justificative necesare. stabilite in mod rezonabil de citre reprezentantul beneficiarului.

Reprezentantul beneficiarului va verifica Situatiilepe categorii de lucrdri transmise de citre
ofertant si, in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucriri. va emite documentele de plata
catre beneficiar. Beneficiarul va pliti sumele certificate in termen de 30 de zile de la primirea acestor
documente, in conformitate cu conditiile prevazute in acordul contractual.

NOTA: La claborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a
se face referiri sau trimiteri la mérci de fabrica. producatori. furnizori sau la alte asemenea recomandiri
ori precizari care sa indice preferinte sau si restranga concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii
functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu
vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producitor).

b) PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza cirora se elaboreaza partile
scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elabordrii caietelor de sarcini si care, de
regula, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

a) plansa de incadrare in zon4, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara:

b) plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

¢) plansele topografice principale;

d) plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a
recomandarilor privind lucrarile de fundare

e) plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a
cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor
pietonale, platformelor si altele asemenea

f) plansele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pdmantului transportat (excedent si
deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru,
precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice:
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g)plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele
specifice ale otelului, clasa betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii
solului, a coroziunii si altele asemenea:

h) plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele aferente specialititilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran si fie identificat prin numar/cod si denumire
proprii.
Plansele principale se elaboreazi pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteazd toate elementele de arhitectura ale fiecdrui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de
aceasta natura:

- planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire,
cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

- fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrdrii in frontul stradal existent,
dupa caz.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistentd, cu toate
caracteristicile acesteia, si cuprind:

* planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

* planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate:

* descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in
situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandiri privind transportul. manipularea,
depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc §i expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcituirea si executia tuturor instalatiilor
aferente constructiei (electrice, sanitare. canalizare, gaze, climatizare — ventilatie, termice, instalatii
curenti slabi pe specialitati, sistem de stingere a incendiilor, etc.), pe fiecare nivel, inclusiv cote.
dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

De asemenea. se vor elabora schemele functionale si de montaj ale tuturor instalatiilor, detalii de
executie, planuri de coordonare ale retelelor edilitare. Se vor prezenta piese desenate si pentru lucririle
conexe constructiei, respectiv amenajari exterioare, rezervoare (daca este cazul), sistematizare verticala.
drumuri, platforme, alei, parcaje, imprejmuire, etc.

Ofertantul va avea in vedere si realizarea proiectelor (piese scrise si desenate) pentru bransamente
si racorduri la retele edilitare existente din incintd, prezentind parametrii principali si schemele
functionale ale instalatiilor proiecte.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice
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Vor cuprinde, in principal. plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi. detalii.
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante. detalii montaj, si anume:

* planse de ansamblu;

» scheme ale fluxului tehnologic;

* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri:

* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare. comunicatii, retele de
combustibil, apa, iluminat si altele asemenea. precum si ale instalatiilor tehnologice;

* planse de montaj. cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor
si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

* diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic
necesar punerii in functiune si exploatirii;

* liste cu utilaje si echipamente din componentaplanselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzind
parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

Ofertantul va prezenta pe langa lista utilajelor si echipamentelor cu montaj si caracteristicile tehnice
ale acestora.

2.5. Planse de dotéri

Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote. dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de
dotdri si altele asemenea, pentru:
* piese de mobilier;
* elemente de inventar gospodaresc;
* dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
» dotéri necesare securitatii muncii;
» alte dotdri necesare in functie de specific.

Proiectul tehnic se va completa cu urmatoarele piese:
* Documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
pentru construire/desfiintare;

* Proiectele necesare obtineriiAutorizatiei de construire — Proiect pentru autorizarea executirii
lucrarilor de construire

NOTA: Fiecare plansa prezentata din cadrul sectiunii ,.Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un
cartus care va contine informatiile minimale necesare pentru identificarea beneficiarului, proiectantului,
titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si
semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect, managerului de proiect.

Plansele de specialitati (arhitecturd, rezistentd, instalatii, dotari, instalatii verticale, sistematizare
verticald, etc.) vor fi corelate cu specificatiile tehnice pentru fiecare specialitate in parte, vor fi complete
si In corespondentd cu partile scrise. in conformitate cu prevederile legale, arhitectii cu drept de
semnatura sunt obligati sd aplice parafa cu numarul de ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor,
pe documentatia tehnica.

B. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA DETALIILOR DE EXECUTIE
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Detaliile de executie sunt obligatorii la executarea lucrarilor de constructii si instalatii, reprezinta
parte componenta a proiectului tehnic de executie, respectd prevederile acestuia si detaliaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare §i alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi clare, complete si complexe, cu respectarea tuturor prevederilor tehnice,

astfel Incdt sa permita realizarea exactd a lucrarilor precum si verificarea acestora de citre factorii
abilitati.

In functie de complexitatea proiectului §i de natura lucrdrilor de interventii, precum si in cazul
obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de
executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va
specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;

b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii. in timpul executiei, cu aparatura
si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii acestora:

¢) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se
vor executa, de regula, de catre constructor.

Ofertantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

C. PREVEDERI MINIMALE PENTRU INTOCMIREA DEVIZULUI GENERAL SI A
DEVIZULUI PE OBIECT

Devizul general este partea componenta a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin
care se stabileste valoarea totald estimativd, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizarii unui
obiectiv de investitii.

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. In cadrul fiecirui
capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizarii obiectului/obiectelor de
investitie din cadrul obiectivului de investitii. Devizul pe obiect stabileste valoarea estimativa a

obiectului din cadrul obiectivului de investitii si se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari
ce compun obiectul.

Ofertantul, prin proiectantul lucrarilor va oferi sprijin achizitorului pentru actualizarea
permanenta a devizului general intocmit la faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, ori
de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmitoarele situatii:

a) la data solicitarii autorizatiei de construire;

b) dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, rezultdnd valoarea de finantare a obiectivului
de investitii;
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¢) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei
obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local.

d) la finalizarea tuturor lucrarilor, astfel incat si poatd fi prezentat comisiei de receptiei la
terminarea lucrarilor.

Dupa contractare, pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general se va revizui,
ori de cate ori va fi necesar, prin grija ofertantului la solicitarea investitorului, prin compensarea
cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intra in componenta lucrarilor de constructii-
montaj din devizul general, cu incadrarea in valoarea totala de finantare.

Devizul general si devizul pe obiect se va elabora cu respectarea Anexei 6, 7 si 8 din HG 907/2016
si respectiv Ghidului P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare), respectivGhidul
solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. Sprijinirea eficientei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice. inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020, Conditii specifice de accesare a
fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1 si vor respecta
cerintele beneficiarului din punct de vedere al incadririi acestora pe cheltuieli eligibile, neeligibile,
conexe asa cum sunt prevazute in ghidul de mai sus.

NOTA: Devizele vor fi clare, complete, realiste, strans corelate intre ele cu piesele desenate. Listele de
cantitati aferente devizelor pe obiecte, vor fi complete si realiste. Se vor prezenta specificatii si descrieri
tehnice si pentru organizarea de santier posibile demolari, dezafectari, devieri de retele, cii de acces
provizorii, alimentare cu apa, energie electrica, termica, telecomunicatii etc. Se vor prezenta distinct
tipurile de cheltuieli respectiv, eligibile, neeligibile si conexe.

XII. RECEPTIA DOCUMENTATIILOR INTOCMITE |

Achizitorul are obligatia de a analiza documentatia pusa la dispozitie de ofertant, pentru a stabili
conformitatea acesteia cu documentatia de atribuireprintr-un proces verbal de receptie, in termen de
maxim 30 de zile de la data predarii ei..

Dupa data receptiei documentatiei, in perioada de valabilitate a contractului, ofertantul are obligatia
de a raspunde la clarificari, de a efectua completari, modificari, revizuiri si de a depune documente
solicitate de autoritatea finantatoare, de a acorda consilierea necesard finalizarii obiectivului de
investitii.

Dacd elemente ale documentatiei — tehnico economice sunt necorespunzitoare acestea sunt
corectate/revizuite/completate/modificate de catre ofertant pe cheltuiala sa.

HG 9072016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente realizirii obiecdtivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice
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Ofertantul isi va asuma respectarea specificatiilor Ghidului Solicitantului pentru Axa
Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizirii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B — clidiri publice din cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, precum si alte preciziri scrise ale A.M.P.O.R. si O.1. A.D.R.

XIII. PREVEDERI MINIMALE PRIVIND CALITATEA iN CONSTRUCTII

Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatiiperformantelor de comportare a acestora in
exploatare, Tn scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor.

Prevederile legale privind calitatea constructiilor si instalatiilor aferente se aplica in toate etapele de
realizare a acestora, respectiv, proiectare, verificare tehnicd a proiectelor, executie si receptie a
constructiilor, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a mediului inconjurator.

Pentru obtinerea unor constructii si instalatii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe

intreaga durata de existentd a constructiilor si instalatiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale
aplicabile:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiend, sanatate si mediu inconjuritor;

d) siguranta si accesibilitate In exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termici;
g) utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Obligatiile privind asigurarea cerintelor fundamentale previzute mai sus, in toate etapele de
realizare a constructiilor si instalatiilor, revin tuturor factorilor implicati. potrivit responsabilitatilor
fiecaruia stabilite in conditiile legii, respectiv: proiectantii. expertii tehnici atestati, responsabilii tehnici
cu executiaautorizati, producétorii/fabricantii de produse pentru constructii, reprezentantiiautorizati ai
acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru constructii, organismele de evaluare si verificare a
constanteiperformantei produselor pentru constructii, organismele de evaluare tehnici europeana in

constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoarele de analize si
incercari in constructii. etc.

Ofertantul are obligatia de a lua toate mésurile necesare privind respectarea prevederilor legale
referitoare la calitatea in constructii.

1) Prevederi minimale solicitate ofertantului pentru respectarea obligatiilor si rispunderilor
aferente proiectatului lucrarilor
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In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completarile ulterioare, proiectantii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fataspecialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de
catre investitor, precum si solutionareaneconformititilor si neconcordantelor semnalate:

d) elaborarea intregii documentatii tehnico-economice, a caietelor de sarcini. a instructiunilor
tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se
efectueaza numai la solicitarea Achizitorului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

NOTA:Programul de control a calitatii lucrarilor de constructii $i instalatii se va transmite spre avizare
la Directia Generald Logisticai a M.A.L, Serviciul Controlul Calitatii in Constructii, organ similar
Inspectoratului de Stat in Constructii, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995.

f) stabilirca modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului. la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati, permanent precum si la solicitarea Achizitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucririlor.

Ofertantul va raspunde de toate activitatile de proiectare aferente lucrarilor contractate. Proiectele
vor fi elaborate de catre personal calificat si vor fi verificate pe toate specialitatile de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe toate domeniile/subdomeniile. In acest sens, Ofertantul va prezenta
Achizitorului, numele, datele de contact precum si detaliile relevante ale personalului calificat,
verificatorilor de proiecte, Subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederilor legislatiei in
vigoare.

Ofertantul va garanta ca atat el, cat si proiectantii, executantii, subcontractantii pe diferite domenii,
etc., ca au experienta necesard pentru realizarea tuturor activitdtilor asumate privind realizarea
obiectivului de investitii, constructie cu un caracter special ce apartine unei institutii cu atributii in
domeniul ordinii publice si sigurantei nationale.

Ofertantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii
cu Achizitorul, in masura convocdrii cu cel putin 2 (doud) zile lucrdtoare in prealabil, pentru chestiuni
de derulare curenta a proiectarii si executiei, precum si imediat in situatii pe care achizitorul le
considerd urgente.
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Totodatd, pe parcursul executdrii lucrarilor. ofertantul prin proiectantii de specialitate vor
monitoriza si verifica permanent realizarea lucrdrilor de citre executant si subcontractantii de
specialitate, conform proiectelor intocmite si reglementdrilor tehnice specifice,vor participa la
intocmirea tuturor documentelor aferente calititii lucrdrilor (procese - verbale de receptie calitativa,
procese — verbale lucrdri ascunse, faze determinante, dupa caz, procese - verbale de neconformitati,
minute, dacd situatia impune, dispozitii de santier, note de comanda suplimentard/note de renuntare, alte
documente), etc. pe care le vor confirma prin semnarea acestora, alituri de factorii implicati conform
prevederilor legale si reglementarilor tehnice in vigoare.

Ofertantul este deplin responsabil pentru calitatea serviciilor proiectate, astfel ca nici un fel de cereri
de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executarii lucrarilor
necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

Inainte de inceperea lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 31 din legea nr. 10/1993,
Ofertantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor o asigurare de raspundere civili profesionali.

La terminarea lucrarilor, proiectantii de specialitate vor participa la receptia la terminarea lucrarilor,
vor prezenta referatele pe specialitdti cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

Totodata, ofertantul va pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor — ,,as built”, pe care il va preda beneficiarului si
in format electronic.

In ceea ce priveste etapa de asistentd tehnica pe parcursul executiei lucririloraceasta se refera la
totalitatea actiunilor necesare in vederea executiei lucrarilor la parametri de calitate stabiliti prin
documentatia tehnico-economica coroborat cu prescriptiile tehnice si legale in vigoare.

Astfel, ofertantul prin proiectant va acorda asistentd tehnicd pe tot parcursul executiei lucrarilor,
pentru toate specialitdtile din proiect, ceea ce presupune activitdti de urmdrire a executiei lucrarilor pe
santier si adaptarea documentatiei tehnico-economice la dimensiunile si conditiile rezultate in fazele de
executie, avizarea mostrelor pentru materiale, echipamente care urmeaza si fie achizitionate de catre
executantul lucrdrilor, propuse de acesta pentru a fi puse in operd si aprobate de -citre
investitor/beneficiar, etc.

Asistenta tehnicad pe parcursul executiei lucrarilor va avea loc si cu ocazia sedintelor de
comandament, organizate cel putin la doua saptamani sau ori de cate ori situatia o impune, cu scopul de
a asigura intelegerea si buna executie a documentatiei tehnico-economice, sedinte la care vor participa
obligatoriu si reprezentanti ai proiectantului si executantului (factori decizionali), ai beneficiarului,
precum si alte persoane considerate necesare.

in cadrul sedintelor de comandament, asistenta tehnica a proiectantului. are un rol de prevenire
activ, presupune preintimpinarea greselilor de executie, semnalarea elementelor de dificultate sporiti
ale documentatiei tehnico-economice precum si alte clarificiri necesare, astfel incat realizarea
obiectivului de investitii sa se realizeze fard sincope, liniar si fluent, cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare. precum si a termenului de finalizare.

Pe parcursul lucrarilor, proiectantul va emite un raport lunar al asistentei pe parcursul executiei
lucrdrilor, care sa ateste activitatea si problemele apirute in executie precum si solutiile tehnice de

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
36



UNIUNEA EUROPEANA

eqgic =

m“’“}‘wm . gl L Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014-2020

Fondul European de
Dezvoltare Regionald

remediere a acestora, indeplinirea obligatiilor contractuale, modalitatea in care executarea lucririlor
respecta graficul de executie, alte aspecte pe care le considerd necesare, precum si propunerile pentru
imbunatatirea activitatii de executiei a lucrarilor. Raportul va evidentia printre altele si conformitatea
sau neconformitatea lucrarilor executate si va fi transmis achizitorului in mod uzual in termen de 7 zile
lucrdtoare la incheierea fiecdrei luni.

Modelul de raport lunar al asistentei pe parcursul executiei, se va stabili de citre partile implicate, la
data semnarii contractului. Solutiile tehnice de remediere a problemelor aparute vor fi elaborate si
livrate beneficiarului in maxim 5 zile calendaristice de la constatarea lor.

Proiectantul va fintocmi. pe propria sa cheltuiald, pe parcursul executiei lucrarilor, toate
documentatiile care se dovedesc a fi gresite. au deficiente. lipsesc sau sunt generate de situatia tehnica a
lucrarilor in derulare. Astfel. proiectantul va intocmi si prezenta urmatoarele documente:

* dispozitii de santier pentru executia lucrarilor. insotite de memoriul justificativ, documente
ce vor fi verificate de verificatorul de proiecte, acolo unde este cazul:

e liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunti;
e liste de cantitati pentru lucrarile suplimentare;
e planuri sau detalii de executie modificatoare.

Proiectantul are obligatia sa efectueze modificarea proiectului in functie de recomandirile
verificatorilor de proiect si expertul tehnic atestat.

Proiectantul va urmari alaturi de reprezentantii achizitorului. verificarea executiei lucrarilor de citre
executantul lucrérilor si de subcontractantii de specialitate si vor lua masurile necesare pentru derularea
si finalizarea obiectivului de investitii in termenul contractat.

La receptia la terminarea lucrarilor, proiectantul va prezenta referatele de verificare pe fiecare
specialitate in parte, privind modul in care a fost executati lucrarea, precum si toate documentele
specifice conform prevederilor legale.

Conform prevederilor legale, reprezentantii proiectantul au obligatia de a participa, in calitate de
invitati si la receptia finald a obiectivului de investitii.

2) Prevederi minimale solicitate ofertantului pentru respectarea obligatiilor si raspunderilor
aferente executantilor

in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completarile ulterioare, executantii raspund de indeplinirea urmitoarelor obligatii
principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrérilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si In conformitate cu proiecte verificate de specialistiatestati;

NOTA:Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.L. nr. 869/2009pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, data inceperii
executiei lucrarilor va fi anuntatd cu minim 10 zile inainte, instiintAndu-se in acest sens.Directia
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Generala Logistica a M.ALL (la Serviciul Patrimoniu Imobiliar si Protectia Mediului, in calitate de
emitent al autorizatiei de construire),urménd ca ulterior,Ordinul de incepere a lucrarilor si se transmita

de catre achizitor, citre aceeasi structura M.A.L. si in atentia Serviciului Controlul Calitatii in
Constructii.

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executiaautorizati:

d) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucririlor;

NOTA: in baza ordinului de incepere a lucrérilor transmis la Directia Generala Logistici a M.A.L. si in
baza convocidrii transmise achizitorului de catre executant cu cel putin 7 zile inainte de efectuarea
controlului in faze determinante, acesta se va efectua de citre specialistii D.G.L. — S.C.C.C., organ
similar .S.C. conform prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995.

e)solutionareaneconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului:

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Directiei Generale Logistice — Serviciul Controlul Calitatii
in Constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor si instalatiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei (cap. B):

i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cdt si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. la terminarea executiei lucrérilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Lucrarile de constructii si instalatiile aferente se vor realiza de catre executantul lucririlor in baza
proiectului tehnic cu respectarea tuturor prevederilor legale. a prescriptiilor tehnice aferente fiecarei
specialitati, a normelor tehnice privind apararea impotriva incendiilor si sigurantei si sanatitii in munca,
etc. Astfel. executantul prin lucrarile realizate are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor si instalatiilor, previzute de legislatia in vigoare.
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Astfel, ofertantul va proiecta, executa, testa si termina toate lucrarile in conformitate cu prevederile
contractului ce se va incheia si conform instructiunilor Achizitorului si va remedia orice defecte ale
lucrdrilor. Ofertantul prin executantul lucrérilor va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca,
materialele, echipamentele si utilajele necesare executiei lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.
Ofertantul prin executantul lucrérilor este responsabil de buna executie a lucrdrilor ce vor fi contractate,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor
umane necesare realizarii si finalizarii obiectivului de investitii.

Calitatea lucrarilor realizate se va asigura de citre ofertant si prin verificarea acestora de citre
responsabili tehnici cu executia autorizati pe specialititi (constructii si instalatii) precum si prin
elaborarea si prezentarea achizitorului a sistemului propriu de calitate conceput si realizat (program de
asigurare a calitatii — manualul calitdtii, proceduri ale sistemului care detaliazd conditiile referitoare
la sistemul calitatii, proceduri tehnice de executie, programul de verificare/asigurare a calitdtii
lucrarilor executate, program de lucru pe timp friguros, proceduri administrative, planul de control al
calitatii, etc. -, organizarea aferentd sistemului calitdtii, conditiile referitoare la sistemul calitdii,
aplicabile lucrarii, etc.).

Conform prevederilor art. 17, (alin) din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995°, responsabilii tehnici
cu executia au minim urmatoarele obligatii:

a) cunoaste prevederile proiectului tehnic de executie, verificat conform legii;

b) verificd existenta fiselor si proiectelor tehnologice de executie, a procedurilor de realizare a
lucrdrilor corespunzatoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de executie, planurilor de
verificare a executiei, proiectelor de organizare a executiei kucrarilor, inclusiv la fazele
determinante prevazute in planul de control al calitatii lucrérilor de constructii;

¢) participd la toate fazele de verificare a executiei lucrarilor, inclusiv la fazele determinante
prevazute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii;

d) pune la dispozitia investitorului documentatia de executie intocmiti, in vederea
constituirii/completarii, dupa caz, a cartii tehnice a constructiei;

e¢) opreste executia lucrarilor de constructii cdnd constatd neconformitati care pot afecta calitatea
acestora;

f)opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care se produc accidente tehnice si/sau
constata abateri de la prevederile proiectului tehnic de executie, instiinteaza Inspectoratul de
Stat in Constructii — .S.C. sau, dupa caz, structurile proprii de control din cadrul institutiilor
prevdzute la art. 34 din Legea 10/1995, republicata, cu completirile ulterioare si permite
reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

sa admita executia lucrarilor de constructii si instalatii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de

executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- sa verifice i sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

"HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor
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- sa intocmeascd si sa tind la zi un registru de evidentd a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspund:

- sa pund la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectarii prevederilor legale;
- sa opreasca executia lucrdrilor de constructii si instalatii in cazul in care s-au produs defecte

grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si si permiti reluarea lucrarilor
numai dupa remedierea acestora.

Totodata, responsabilii tehnici cu executia vor asigura zilnic verificarea lucrarilor de constructii si
instalatii, prin prezenta efectiva pe santier.

De asemenea, pe parcursul executdrii lucrarilor, ofertantul va respecta graficul general de realizare
a investitiei si graficul GANTT.

Pe parcursul derularii lucrarilor, executantul va intocmi lunar si va prezenta achizitorului, pana cel
tarziu la data de 20 a fiecdrei luni, cel putin urmatoarele documente: atasamente pentru lucrdrile
executate (masurdtori pentru verificarea lucrarilor executate, cu verificarea pe teren impreund cu
reprezentantul beneficiarului a tuturor stadiilor fizice si cantitdfilor de lucrdri realizate), situatii de
lucrari, raport de progres, procese - verbale corespunzitoare tuturor fazelor de lucrdri, documente de
calitate pentru materialele puse in opera, etc.., fotografii ale lucrdrilor ascunse, precum si orice alte
documente specifice conform prevederilor legale nationale si comunitare, reglementarilor tehnice de

proiectare si executie in vigoare, coroborat cu ghidurile P.O.R. mentionate, sau care sunt solicitate de
Achizitor.

Pe parcursul executiei lucrérilor, executantul va convoca obligatoriu sedinte de comandament,
organizate cel putin la doud saptamani sau ori de cate ori situatia o impune, cu scopul de a asigura
intelegerea si buna executie lucrarilor, sedinte la care vor participa obligatoriu si reprezentanti ai
proiectantului si executantului (factori decizionali), ai beneficiarului. precum si alte persoane
considerate necesare.

Ofertantul este pe responsabil pentru conformitatea, stabilitatea, siguranta, calitatea lucrarilor
executate.

Pe parcursul lucrarilor, ofertantul prin executantul lucrarilor are obligatia de a notifica in scris
achizitorului data la care va acoperi lucririle ce devin ascunse. Notificarea va fi transmisa
achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrdrile. Achizitorul prin
dirigintele de santier si/sau prin reprezentantul desemnat de unitate si monitorizeze lucrarile de
constructii si instalatii, are obligatia de a se prezenta la data stabilitd unde impreuna cu proiectantul si
executantul vor verifica lucrarile executate si documentele aferente acestora, in vederea incheierii
documentelor legale aferente lucririlor ce devin ascunse.

Ofertantul are obligatia de a conserva pe propria cheltuiald lucrarile executate in ipoteza sistirii
lucrarilor, pe baza masurilor dispuse de citre proiectant, oricare ar fi motivul acestei situatii.

De asemenea, ofertantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in operd, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptia la terminarea
lucrarii cu admiterea receptiei si predarea - primirea obiectivului de investitii realizat.
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Ofertantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor lucrarilor,
materialelor, echipamentelor din santier pe toaté perioada de executie a lucrarilor pana la data admiterii
receptiei la terminarea lucrarilor si predarea - primirea obiectivului de investitii realizat.

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre ofertant pe durata existentei santierului.

Ofertantul va garantaca la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile tehnice
si calitdtile solicitate de Achizitor, va corespunde reglementirilor legale si tehnice in vigoare, precum si
Ghidului P.O.R. 2014-2020 (cu modificarile si completarile ulterioare) in general, si, In mod particular
prin Axa prioritara 3 — Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de
investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor,
Operatiunea B — Cladiri publice, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 si nu va fi afectata de vicii aparente
si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor de
folosire sau a celor specificate in contractul ce se va incheia.

Receptia lucrérilor va fi efectuatd de comisia nominalizatd la nivelul beneficiarului numai dupa
receptionarea si a certificatului energetic prin care se va certifica noua performanta energetica, auditul
energetic final va fi efectuat de catre un auditor energetici desemnat de catre beneficiar.

Cu 7 zile lucrdtoare inainte de data specificata pentru intrunirea comisiei de receptie la terminarea
lucrérilor, ofertantul va prezenta achizitorului, cartea tehnici a constructiei (cap. A — documentatia
privind proiectarea, cap. B — documentatia privind executia si documentatia privind urmdrirea
comportdrii in timp a constructiei si a instalatiilor. (document ce face parte din cap. D).

Actele ce formeaza documentatia de bazd a cartii tehnice a constructicivor fi indosariate pe
capitolele respective, in ordinea enumerarii, in dosare cu file numerotate, previzute cu borderou si
parafate pe masura incheierii lor. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzdtoare
capitolului (A, B, C, D) si din numdrul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. De asemenea.cartea
tehnica va cuprinde centralizatorul cdrtii tehnice a constructiei si va cuprinde totodati si fisa sinteticd
pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul
Sfiecdrui dosar in parte.

In documentele ce intra in componenta cartii tehnice a constructiei, ofertantul va prezenta comisiei
de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizirii
lucrarilor — ,.as built”.

Lucrdrile nu vor fi considerate a fi terminate §i pregatite pentru receptie in scopul emiterii Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, pana cand achizitorul nu a intrat in posesia Cartii tehnice a
constructiei intocmita conform prevederilor legale.

Odata cu predarea cartii tehnice a constructiei, ofertantul are obligatia de a preda Achizitorului
documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul, precum si
toate documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate. De
asemenea, ofertantul va realiza instructajul personalului  Achizitorului ce va folosi
echipamentele/instalatiile realizate de catre Executant. sens in care se va intocmi un proces-verbal de
mstruire.
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Conform prevederilor legale. reprezentantii executantului au obligatia de a participa, in calitate
de invitati si la receptia finala a obiectivului de investitii.

NOTA: Prevederile minimale precizate in prezentul caiet de sarcini, se vor dezvolta in cadrul
contractului incheiat intre autoritatea contractanti INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN
CARAS-SEVERIN si ofertantul castigator al licitatiei, in conformitate cu necesitatile si oportunitatile
identificate, conform documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

In contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitate inferioare reglementarilor in
vigoare, cu privire la cerintele fundamentale previzute la art. 5. din actul normativ mai sus invocat.

Perioada de garantie se prevede in contractele incheiate intre pirti, in functie de categoriile de
importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, si va avea o durati minimiide 5 ani,eventuala

garantie suplimentari oferita de citre ofertanti urmand a se adiuga duratei perioadei de garantie
minime.

Perioada de garantiese prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasti
perioada.

| XIV. ALTE CERINTE ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

a) Ofertantul are obligatia sustinerii documentatiilor intocmite, in fata achizitorului si a comisiilor
finantatoare si isi asuma raspunderea pentru solutiile proiectate, pentru cantitatile de lucrari, incadrarile
in categoriile de lucrédri si preturile utilizate, pentru calitatea lucrdrilor de constructii si instalatii
executate, pentru verificarea corespunzatoare a documentatiilor tehnice, etc.

b) Inainte de a preda documentatiile elaborate. achizitorului, prestatorul va realiza pre - verificarea
conformitétii documentelor si a eligibilitatii acestora in conformitate cu prevederile Ghidului POR si a
grilelor/anexelor aferente, coroborat cu legislatia si prescriptiile tehnice nationale si comunitare. Dupa
incheierea contractului. ofertantul va raspunde la eventualele solicitari de clarificari cu privire la
documentele elaborate si modificari ale acestora, dacd achizitorul sau finantatorul le solicita, pana la
finalizarea obiectivului de investitii, fard modificarea pretului ofertat.

¢) Achizitorul va efectua verificarea proiectului tehnic fiind obligat la depunerea acestuia sa
completeze anexa nr. Anexei 3.1.B-3.e din Ghidului Solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3,
PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei
si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in
sectorul locuintelor Operatiunea B - cladiri publice din cadrul Programului Operational Regional — 2014
—2020, POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

Proiectul va fi respins in cazul in care, se bifeazd cu NU la unul din criteriile evidentiate in acest
sens in cadrul Anexei 3.1.B-3.¢.

d) Ofertantul va vizita imobilul in perioada de intocmire a ofertei, numai In baza unui tabel ce va
contine datele de identificare a persoanelor, aprobat de citre achizitor. Accesul in incinta se va efectua
pe baza actului de identitate si a unei delegatii emisa de ofertant, semnata si stampilata in original. Dupa
vizionarea imobilului se va intocmi un proces-verbal de vizitare a amplasamentului.
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) Avand in vedere constrangerile de timp aferente finalizarii obiectivului de investitii finantat din
prin fonduri europene nerambursabile, achizitorul va introduce in conditiile contractuale si clauze care i
va permite aplicarea unor penalitati sau chiar rezilierea contractului si executarea garantiei de buna
executie dacad va constata ca ofertantul castigitor nu-si indeplineste obligatiile la termenele si conditiile
stabilite Tn acest caiet de sarcini, contract si oferta sa.

f) Ofertantul va prezenta achizitorului lunar, un raport de progres privind activitatile derulate in
cadrul contractului pana la data finalizérii obiectivului de investitii. Raportul de progres va fi intocmit
conform unui format stabilit de comun acord cu beneficiarul dupa semnarea contractului.

g) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea contractului ce se va incheia se va face in
scris. Astfel, orice document scris trebuie Inregistrat atit la momentul transmiterii, cat si la momentul
primirii. Pentru operativitate comunicarea dintre parti se poate face si prin e-mail (documentul
inregistrat, semnat, parafat va fi scanat), fax, in masura in care aparatura utilizati are capacitatea de
tehnicd de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor. Comunicarile/notificarile verbale nu
sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate printr-o adresa oficiala.

h)Proiectantul, verificatorul de proiect, expertul tehnic, executantul, nu pot avea si calitatea de
diriginte de santier in cadrul acestui proiect;

i) Proiectantul are obligatia sa efectueze modificarea proiectului in functie de recomandarile
verificatorilor de proiecte si expertului tehnic;

j) Pe parcursul executiei lucrarilor, ofertantul are obligatia de a intocmi si preda beneficiarului
balanta cantitatilor decontate, pentru fiecare articol de deviz conform precizarilor din Ghidul
Solicitantului pentru AXA PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei §i a utilizdrii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice. inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional - 2014 - 2020,
POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/14AMPOR, si O.I. — A.D.R., semnate de beneficiar, diriginete de santier si
ofertant;

k)Ofertantul este obligat sa incheie conventii si sd respecte normele de sinitate si securitate in
munca, protectia mediului si apdrare impotriva incendiilor ale beneficiarului, atat timp cat se va afla pe
teritoriul autoritatii contractante. Asigurarea de accidente de munci a personalului executantului revine
acestuia pentru toatd perioada de executie a contractului. Ofertantul va rdspunde si va suporta pagubele
produse personalului beneficiarului, inregistrate prin accidente de muncd sau incendii, ca urmare a
activitatii sale necorespunzatoare;

I) Personalul care lucreaza la preluarea deseului, rezultat in urma desfiintirilor, va fi dotat cu
echipament individual de protectie corespunzator: mascd, imbriacdminte si incaltiminte de protectie
adecvata serviciilor prestate etc;

m) Oferta va include toate costurile legate de conceptie, executie, transport, manipuldri, sisteme la
cheie, taxe. avize, licente software aferente sistemelor care vor fi instalate, autorizari necesare de la
autoritatile competente (care vor fi obtinute de operatorul economic in baza documentelor elaborate de
cdtre acesta);
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n) Pentru termene de prestare a serviciilor prevazute a fi mai mici de 30 zile calendaristice,
ofertantii vor prezenta obligatoriu un grafic de prestare a serviciilor din care si rezulte modul de
indeplinire a obligatiilor cu detalierea pe zile si activitati. Graficele de executie care nu prevad toate
etapele: incepand cu preluarea reperelor topografice si a documentatiilor de la autoritatea contractanta
pand la predarea ultimelor documentatii autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale, vor fi
luate in calcul. la evaluare, cu termenul maximum de prestare a serviciilor prevazut in documentatia de
atribuire.

o) Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de proiectare, in ordinea cronologica a prestarii serviciilor, cuprinzand descrierea activitatilor
de proiectare pe specialitati (de la conceptie pana la editarea documentatiilor), descrierea sarcinilor
concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului in corelare cu graficul
de prestare a serviciilor prezentat — cerintd obligatorie;

p) Ofertantul are obligatia de a realiza ridicarile topografice dupa caz, intocmirea documentatiei
cadastrale si realizarea inscrierii in cartea funciara, respectiv actualizarea acesteia la finalul investitiei;
Contractantul are obligatia sd verifice ridicarile topografice puse la dispozitie de catre autoritatea
contractantd, iar la terminarea lucrarilor, sd intocmeascd si sd depund la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara, documentatia cadastrala de actualizare a datelor tehnice din Cartea Funciari;

q) La finalul executiei lucrarilor se va efectua un nou audit energetic de catre un auditor energetic
desemnat de catre beneficiar. Este obligatoriu ca Certificatul energetic s fie emis la incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In cazul in care, certificatul energetic nu valideazi
indicatorii de performantd energeticd/audit energetic, autoritatea contractanta va respinge receptia la
terminarea lucrdrilor. Ofertantul are obligatia sa efectueze pe cheltuiala proprie orice alte lucrari
necesare pentru a se atinge indicatorii de performanta energetica prevazuti in D.A.L.L

r) Contractantul are obligatia de a pune in functiune echipamentele furnizate in cadrul contractului
sl totodata sa realizeze instruirea personalului desemnat de beneficiar privind modul de utilizare al
echipamentelor si normele de utilizare in sigurantd ale acestora. In acest sens, contractantul va organiza
sedinte de pregatire cu persoanele indicate de beneficiar si va intocmi procese verbale de pregitire.
Acestea vor fi1 certificate / semnate de catre beneficiar.

s) este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei si mentionarea
acesteia in memoriul tehnic general si pe plansele proiectului deasupra cartusului;

t) La predarea documentatiilor. proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor, ambelor parti vor semna de predare, respectiv primire.
Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta;

u) Proiectantii au obligatia de a obtine de la furnizorii de energie, in scris, posibila putere instalata
pentru racordurile necesare obiectivelor de constructii. daca este cazul;

v) Redactarea se va face in limba romana;

w) Toatd documentatia elaboratd de prestator, in timpul si dupa finalizarea activitatilor contractului
(daca este cazul), sub orice forma, este si va raméane in proprietatea autoritatii contractante. Prestatorul
nu poate folosi sau dispune de aceasta documentatie fara acordul scris prealabil al Autoritatii
contractante. Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi
complete, in concordantd cu realitatea de pe teren. In caz contrar, nu vor fi receptionate. Orice
modificari ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si documentatiile urmatoare vor fi realizate
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conform acestor prevederi. La predarea documentatiei se va prezenta si documentul de cedare a
dreptului de proprietate intelectuala in favoarea beneficiarului.

x) Listele de cantitati din D.A.L.I. sunt orientative, acestea urmand a fi definitivate la etapa
intocmirii proiectelor tehnice pe specialitati de catre proiectantii de specialitate si verificate de
verificatorii atestati M.L.P.A.T;

y) Orice mentiune intdlnitd in prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexe, D.AL.L) referitoare la
marci, brevete, tipuri, la o origine sau productie specifici. producitor, produse sau servicii furnizate de
un anumit producétor se va lua in considerare ca este insotitd de mentiunea"sau echivalent".

z) Ofertantul are obligatia intocmirii documentatiei si obtineriiautorizatiei obiectivului din punct de
vedere al securititii la incendiu;

aa) Beneficiarul va desemna un supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului
care are atributiile tehnice. financiare si contractuale stabilite in Conditiile Contractuale. Supervizorul
are in echipa sa diriginti de santierautorizati, potrivit prevederilor Legii si orice alte persoane pentru
indeplinirea rolului sdu: supervizorul va indeplini sarcinile previzute in conditiile specifice la acordul
contractual.

bb) Cerintele prevazute in anexele 3-4 ale prezentului caiet de sarcini (specificatii tehnice. fise
tehnice, etc), prevaleaza asupra altor cerinte. specificatii tehnice. fise tehnice prevazute in D.A.L.L.

cc) In cazul tuturor trimiterilor din prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexe, D.A.L.]) la specificatii
tehnice, standarde nationale care transpun standarde europene, evaludri tehnice europene, specificatii
tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de citre organismele
de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente
tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia
lucrdrilor si la utilizarea produselor se va lua in considerare ci este insotiti de mentiunea"sau
echivalent".

dd) In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanti va accepta
documente echivalente celor solicitate la nivelul caietului de sarcini/documentatiei de atribuire (inclusiv
anexe, D.A.L.I), emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care
Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauzi.

ee) Cerintele prezentului caiet de sarcini prevaleaza asupra cerintelor din D.A.L.I.

ff) Receptia diferitelor rezultate realizate pe parcursul implementdrii care necesiti aprobarea unei
terte parti sunt, fard ca enumerarea si fie limitativa, urmaitoarele:

- Proiectul tehnic necesitd avizarea prealabild a Organismului Intermediar (O.I)- Agentia de
Dezvoltare (A.D.R.), inainte de intocmirea procesului verbal de receptie a acestuia;

- Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati;

Toate mutarile de mobilier. necesare a se realiza in vederea predarii frontului de lucru(spatii,
amplasamente,etc.) de catre beneficiar pentru asigurarea executirii lucrarilor vor fi efectuate de citre
contractant. De asemenea, evacuarea tuturor materialelor, debarasarea de deseuri, gunoi, etc. se va face
de catre contractant. Aceste cheltuieli vor fi luate in calcul in ofertarea cheltuielilor.

XV. PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZITIE

Pentru realizarea tuturor activitatilor mentionate in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va respecta:
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. prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementarile tehnice in vigoare

specifice constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.);

*  Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizirii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelorOperatiunea B - cladiri
publice din cadrul Programului Operational Regional 2014 — 2020,POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

- Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020. cu
modificarile si completarile ulterioare;

o Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice (normative,
STAS — uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc) pe care prestatorul le considera necesare si
aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si a tuturor
aspectelor ce fac obiectul contractului.

Nota: Legislatia utilizata va fi cea in vigoare la data intocmirii documentatiilor.

XVI. DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE

1. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului privind servicii de proiectare si executie lucrdri pentru obiectivul "
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE - POLITIA MUNICIPIULUI
RESITA" In cadrul Programului Operational Regional — 2014 — 2020 Operatiunea - Cresterea eficientei
energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor
care inregistreaza consumuri energetice mari — Cod SMIS 122776este de maxim 270 zilede la data
inscrisa in Ordinul de Incepere pentru activitatile contractului.

2. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI TEHNIC, MODUL DE LUCRU SI
PREDAREA DOCUMENTATIEI

Durata de elaborare a proiectului tehnic este de maxim 60 zilecalendaristice de la data inscrisa in
Ordinul de Incepere a pentru activitatile contractului.

in perioada de elaborare a proiectului tehnic echipa de proiectare se va intélni de cel putin 2 ori pe
lund si ori de cate ori va fi nevoie cu reprezentanti ai 1.P.J. Caras Severin, la sediul institutiei din
Municipiul Resita, b-dul A. I. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin.

Prima intalnire:

- semnarea contractului si prezentarea intregii echipe de proiect beneficiarului in vederea stabilirii
modalitatilor de comunicare, prezentare, etc;

- punerea la dispozitie a documentelor, semnarea angajamentelor de confidentialitate:

- culegerea datelor tehnice, juridice, economice, etc si efectuarea masuritorilor la spatiile ce fac
obiectul elaborarii PT;

- alte activitati specifice proiectului.

Urmatoarele intdiniri:
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- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizarii stadiului elaborarii PT,
prezentarea primelor concluzii, etc.;

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activitatiledesfasurate pana la data intlnirii;

- alte activitati si actiuni legate de proiect.

Penultima intdlnire :

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea analizirii stadiului elabordrii PT,
prezentarea primelor documente si materialelor redactate, etc:

- prezentarea concluziilor beneficiarului referitoare la activititile desfisurate pana la data
intalnirii;

- predarea documentelor PT, analiza in comun cu beneficiarul a acestora, verificarea rezultatelor, a
solutiilor propuse si concordanta acestora cu recomandirile Comisiei Judetene de Monumente, a
Certificatului de Urbanism si a celorlalte Avize si Acorduri;

- verificarea devizelor, a concordantei cantitativ - valorice intre cheltuielile eligibile, neeligibile,
cele suportate strict de la buget ( amenajari spatii mansarda, extinderi. spatii exterioare, etc);

- alte activitati specifice proiectului.

Ultima intdlnire :

- intdlnirea echipei de proiect cu beneficiarul in vederea prezentarii concluziilor beneficiarului
referitoare la activitatiledesfasurate pana la data intAlnirii;

- analizérii stadiului elaborarii PT, prezentarea documentelor si materialelor redactate in forma
finala, predarea documentelor PT ctre beneficiar in vederea receptionarii;

- predarea catre beneficiar a tuturor documentelor si a documentatiilor solicitate prin Caietul de
sarcini;

- predarea Avizelor si Acordurilor solicitate;

- Incheierea si semnarea proceselor verbale de receptie a PT, intocmire documente de plata;

- Alte activitati specifice proiectului.

in perioada de executare a lucririlor, echipa de proiectare se va intilni in fiecare siptimani
si ori de cite ori va fi nevoie cu reprezentanti ai I.P.J. Caras Severin, la sediul institutiei din
Municipiul Resita, b-dul A.I. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin.

| XVIL. GARANTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE ]

Garantia lucrarilor de executie, a materialelor puse in operd, a utilajelor, echipamentelor si
instalatiilor va fi de minim 5 ani de la receptia la terminarea lucrarilor. Garantia suplimentara oferita de
catre antreprenor se va adduga duratei perioadei minime de garantie si, se va adapta corespunzitor
acordul contractual cu privire la perioada de garantie acordati si data receptiei finale a lucrarilor.

Utilajele sau echipamentele defectate in termenul de garantie se inlocuiesc cu alte produse identice
sau superioare calitativ prin grija si pe cheltuiala contractantului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data
notificarii transmisa de Autoritatea Contractant.

Perioada de garantie se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele in cauza, cu durata totald a
nefunctiondrii / imobilizarii acestora.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
47



UNIUNEA EUROPEANA

Fondul European de
Dezvoltare Regionald

Regi®c =

PROGRAMUL DPERATIONAL REGIDI
w d's . . % Instrumente Structurale
Calatoria continua! 2014.2020

Toate aspectele si cerintele mentionate in prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii.

Pentru realizarea documentatiilor, Achizitorul anexeazi, in format electronic si letric,
urmitoarele documente:

L.

o

Expertiza tehnica elaboratdi de S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS SRL la data de
11.04.2018.

Auditul energetic elaborat de S.C. TECHMEDIA ELECTRONICS SRL la data de
11.04.2018.

Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii (D.A.L.L) elaboratdi de S.C.
TECHMEDIA ELECTRONICS SRL, la data de 01.03.2018

4. Extras de carte funciard nr. 44088 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Caras-Severin — Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Resita.
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
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Certificatul de Urbanism nr. 16/04.04.2018emis de M.A.I. — Directia Generala Logistica.
Aviz Delgaz Grid nr. 211033503/13.04.2018.

Aviz E-distributie Banat nr. 84/12.04.2018.

Aviz Servicii Ecologice nr. 106/13.04.2018.

© % N W

Anexanr. ...... la prezentul caiet de sarcini in vederea completarii.

Tntocmit,

1. Comisar de politie Biziu [Viorel,

—

2. Agent principal itie\Chetan Cosmin-Alexandru

Verificat,
Manager de proiect,

Comisar sef de polme/

COMAN,, UREL

AU
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Anexa nr. .....1a caietul de sarcini

Ghidul Solicitantului. Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte
cu titlul POR/2017/3/3.1/BISUERD/1

o
o Anexa 3.1.B-3.e

©  GRILA DE ANALIZA A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC DE
EXECUTIE (PTE)

(conform HG 907/2016, cu modificirile si completarile ulterioare)

Programul Operational Regional 2014-2020POR/2017/3/3.1/B/ISUERD/1

Axa prioritara

Prioritatea de investitii

Operatiunea

Titlul cererii de
finantare:

Nr. apel de proiecte

Cod SMIS

Nr inregistrare:

Solicitantul:
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
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CRITERII GENERALE PRIVIND CONTINUTUL PT

Existd si se respectd structura Pirtii Scrise conform
prevederilor din legislatia in vigoare — HG 907/2016 privind
etapele de elaborare sicontinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investitiifinantate din fonduri j)ubﬁce, respectiv cele din Anexa
10. Proiect tehnic de executie "

*1) Continutul cadru al PTE poate fi adaptat, in functie de
specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

12

Partea scrisa prezentata informatiile generale privind
obiectivul de investitii, conform precizarilor din capitolul 1,
sectiunea A parfi scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016:

o Denumirea obiectivului de investitii
o Amplasamentul

o Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in
conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii

o Ordonatorul principal de credite
o Investitorul
o Beneficiarul investitiei

o Elaboratorul proiectului tehnic de executie

Sunt prezentate informatii privindprezentarea
scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de
interventii (parte din memoriul tehnic general), conform
continutului-cadru al PTE din anexa 10 la HG 907/2016. care
mentioneaza:

- Particularitatile amplasamentului
- Solutia tehnica, inclusiv organizarea de santier

Exista Memoriul de arhitectura care contine descrierea
lucrérilor de arhitectura, cu precizarea echiparii si dotarii
specifice functiunii
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Existdi Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor
de constructii (structura, drumuri, terasamente, amenajari
exterioare, amenajari hidrotehnice, etc — dupa caz) cu
precizarea  caracteristicilor ~amplasamentului,  sistemului
structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul
structural, prevederilor cu privire la exigentele esentiale

Exista Memorii corespondente specialititilor de instalatii,
cu precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii

Existd Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor
de constructiisi de instalatii, elaborate pentru fiecare element
de constructie in parte, in care se precizeazi:

o incércdrile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul,
metodologia de calcul

o verificérile si dimensiondrile

o programele de calcul utilizate

Sunt intocmite caietele de sarcini pentru fiecare specialitate,
cu respectarea precizarilor din capitolul IV Caiete de
sarcini,sectiunea A parti scrise, din cadrul anexei 10 la HG
907/2016

Caietele de sarcini descriu, fara a fi restrictive, lucrarile,
materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc previzute
in cadrul fiecadrui proiect de specialitate in parte

10.

Existd centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investitie
(Formularul F1) intocmit conform modelului din anexa 10 la
HG 907/2016, in care se mentioneazi valorile cheltuielilor

L

Existéd centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucriri,
pe obiecte (Formularele F2), intocmite conform modelului din
anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneazi preturile
unitare si valorile

12

Exista listele cu cantitatile de lucriiri, pe categorii de lucriri
(Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la
HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si
valorile
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15

Exista listele cu cantititile de utilaje si echipamente
tehnologice, inclusiv dotdari (Formularele F4) intocmite
conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se
mentioneaza preturile unitare si valorile

14.

Existd fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor
tehnologice, inclusiv dotari (Formularele F35) intocmite
conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016

13,

Exista listele cu cantitiatile de lucrdri pentru constructii
provizorii OS (organizare de santier), in care se mentioneaza
preturile unitare si valorile

(Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10
la HG 907/2016)

16.

Devizul general al obiectivului de investitie este intocmit
conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este

actualizat astfel incét sa fie corelat cu valorile din formularele
F1-F4

1.

Graficul general de realizare a investitiei,intocmit conform
modelului din anexa 10 — formularul F6 - la HG 907/2016,
este inclus in documentatie

18.

Este precizata in proiect categoria de importanta a
constructiei, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995

Sunt precizate in proiect cerintele pe care documentatia trebuie
sa le indeplineasca conform prevederilor art. 6 din HG
925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei
lucrdrilor si a constructiilor

19,

Pirtile Desenate sunt elaborate in conformitate cu prevederile
Anexei 10 la HG 907/2016, si cuprind planse ale tuturor
obiectelor de investitie, aferente tuturor specialitatilor

Exista Planse generale, care cuprind:

- plan de incadrare in zona
- plansele de amplasare a reperelor de nivelment si
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planimetrice

- plansele topografice principale

- planse de amplasare a forajelor si profilurilor
geotehnice, cu inscrierea conditiilorsi a recomandarilor
privind lucrdrile de fundare

- planse principale de amplasare a obiectelor, cu
inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare,
orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de
nivelment si planimetrice, a cotei + 0,00, a cotelor
trotuarelor, a cotelor sidistantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale,
platformelor si altele asemenea

- planse principale privind sistematizarea pe verticald a
terenului, cu 1inscrierea volumelor de terasamente,
sapaturi-umpluturi, depozite de pimant, volumul
pamantului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor
privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si
echipamentele de lucru, precum si a altor
informatiisielemente tehnice si tehnologice

- plangse principale privind constructiile subterane,
cuprinzind amplasarea lor, sectiuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel,
cofraj si armare, ariile sicerintele specifice ale otelului,
clasa betoanelor, protectiisiizolatii hidrofuge, protectii
impotriva agresivitatii solului, a coroziunii si altele
asemenea

- planse de amplasare a reperelor fixe si mobile de
trasare?

Exista planse de arhitectura pentru fiecare obiect, care contin
cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, preciziri privind
finisajele si calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran si
suprateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu
reprezentarea mobilierului, sectiuni caracteristice cotate si cu
indicarea finisajelor, fatade cu indicarea finisajelor si,dupa
caz,incadrarea in frontul stradal existent

Existd planse de structura pentru fiecare obiect, care definesc
alcatuirea siexecutia structurii de rezistentd, cu toate
caracteristicile acesteia, si care cuprind:
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planurile infrastructurii sisectiunile caracteristice
cotate

planurile suprastructurii sisectiunile caracteristice
cotate

descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii
tehnologice de executiesi montaj (numai in situatiile
speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari
privind transportul, manipularea, depozitarea si
montajul

22,

Exista planse de instalatii pentru fiecare obiect care definesc si
expliciteazd amplasarea, alcdtuirea siexecutiainstalatiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea

Exista plange de utilajele si echipamentele tehnologice care
cuprind, dupa caz:

e}

e}

planse de ansamblu
scheme ale fluxului tehnologic

scheme cinematice, cu indicarea principalilor
parametri

scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice,
electrice, de automatizare, comunicatii, retele de
combustibil, apd, iluminat si altele asemenea, precum
si ale instalatiilor tehnologice

planse de montaj, cu indicarea geometriilor,
dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a
altor informatii de aceeasi naturd, inclusiv a schemelor
tehnologice de montaj

diagrame. nomograme, calcule ingineresti, tehnologice
si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii
in functiune si exploatarii

liste cu utilaje si echipamente din
componentaplanselor  tehnologice, inclusiv  fise
cuprinzand parametrii, performantelesi caracteristicile
acestora?
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Dezvoltare Regionala

Calatoria continua!

Regic

<

Instrumente Structurale
-2020

Nr.
crt.

Criterii

DA

NU

NA Observatii

27.

Exista planse de dotiri care prezinta amplasarea, montajul,
inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari si
altele asemenea, pentru

o piese de mobilier
o elemente de inventar gospodaresc

o dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor

o dotéari necesare securititii muncii

o alte dotari necesare in functie de specific. daca este
cazul

28.

Materialele, prefabricatele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele sunt definite prin parametrii, performante si
caracteristici, fard a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producitori, furnizori. etc

Nu exista recomandari sau preciziri care sa reduca concurenta

Existd detalii de executie privind alcituirea, asamblarea,
executarea, montarea si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia
si care indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum  si  legdturi intre  elementele  constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii

30.

Fiecare plansa din cadrul pieselor desenate este
numerotata/codificata  si  prezintd un cartus care
contineinformatiile solicitate conform prevederilor legale

In cazul in care plansele au fost anexate la cererea de finantare
in format scanat, dupa ce au fost semnate si stampilate de
elaboratori: este prezentd semndtura si stampila tuturor
persoanelor nominalizate in cartus, in conformitate cu
prevederile legale, inclusiv:
- aproiectantului general / sefului de proiect
- arhitectului cu drept de semnitura, cu stampila cu
numdr de nregistrare in tabloul national TNA, conform
reglementari OAR

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
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Calatoria continua!

Regic

<

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.
crt.

Criterii

DA

NU

NA Observatii

- proiect complex, expert/specialist, in cazul
monumentelor proiectantilor de specialitate

- expertului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor
legale

- seful de istorice

Sunt atasatereferatele de verificare tehnica a PTE, inclusiv a
detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru
toate specialitafile obiectivului de investitie, pentru care
verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare

Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si
stampilate de catre verificatorii de proiect, pe specialititi si
pentru fiecare cerintamentionata in partea scrisa a proiectului

Documentatia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af
— daca este cazul, si alte studii de specialitate necesare
realizarii investitiei

LS ]
(¥

Existd descrieri a lucrarilor de organizare de santier
(descriere a lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in
vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe
terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in
afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public)

37,

Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in
certificatul de urbanism si Autorizatia de construire

II

CRITERII  SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE
CALITATIVE ALE PTE

Existd corespondentd intre obiectele de investitie (inclusiv
tipurile de lucrari de constructii propuse, dotiri, etc.) din cadrul
proiectului tehnic de executie si cele descrise in cererea de
finantare

A

Existd corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul
proiectului tehnic de executie si cele descrise in DALI/SF

LS ]

Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe
specialitati

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
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DA

NU
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Partea scrisd din cadrul proiectului tehnic de executie este
corelatd cu partea desenati

Graficul general de realizare a investitiei:

o este corelat cu cel prezentat in cadrul Cererii de
Finantare
O este corect estimat ca si perioada de realizare (conform
tehnologiilor de executie, etc)
o respectd termenele limita ale programului de finantare
(se va avea in vedere ca termenul limitd de implementare a

proiectului nu poate depdsi termenul previzut in documentele
de programare: 31.dec.2023)

PTE. inclusiv detaliile de executie, sunt verificate de
verificatori tehnici atestati pe specialititi/ expert tehnic, cf.
Legii nr. 10/1995, republicatd cu modificarile ulterioare si a
“Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate

a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - H.G.
925/1995; M.O. 286/1995

Centralizatoarele pe obiecte si categorii de lucrarimentioneaza
toate elementele componente ale obiectelor proiectului

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investitie (formular
F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de
lucrari, (Formularele F2), Listele cu cantititile de lucrari pe
categorii de lucrari (Formularele F3), Lista cu cantititile de
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (Formularele
F4), sunt corelate intre ele si cu Devizul General si Bugetul
proiectului

Corelarea specialitatilor proiectului este concretizatd prin
planse (de ex. planse de structura cu goluri pentru instalatii,
etc) sau alte documente concludente

10.

Proiectul tehnic a fost elaborat respectind recomandarile
expertului tehnic asupra solutiei optime (in cazul lucrarilor de
interventie) si, respectiv, a masurilor/solutiilor recomandate de
auditorul energetic pentru cladiri, a studiilor geotehnice,
topografice, alte studii de specialitate necesare realizirii

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro

58




UNIUNEA EUROPEANA

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

Regic

Calatoria continua!

<
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NA Observatii

investitiei, avizelor furnizorilor de utilititi, acordurilor,
autorizatiilor etc., dupa caz

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro

Se vor solicita clarificari pentru toate criteriile din prezenta grila; daca in urma raspunsului la

clarificari, evaluatorul va bifa cu “NU” la unul din criteriile 1, 2, 6 si 10 de la sectiunea II, proiectul

va fi respins.

In cazul biférii cu "NU” la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge si, daca este
cazul, se vor formula recomandiri de imbunititire a documentatiei tehnico-economice. Proiectul se

va puncta in baza documentatiei tehnico-economice anexata la depunerea cererii de finantare.

Sumar clarificiri, inclusiv raspunsul solicitantului la acestea, recomandiri pentru etapa

urmaitoare cu privire la calitatea PTE:

CONCLUZII: PTE este considerat conform/neconform

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020
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