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CONTRACT DE
PROIECTARE, ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL: 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – 
POLIȚIA MUNICIPIULUI REȘIȚA "
COD SMIS - 122776



Articolul 1. Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUŢIE DE LUCRĂRI, denumit în continuare “Contractul”, între

Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin, adresa sediu B-dul A.I.Cuza, nr.40, Resita, judetul Caras-Severin  telefon/fax 0255/502244, cod fiscal 3228438 cont trezorerie Resita, RO 52TREZ23A610301200200X reprezentata prin comisar șef de poliție GOIAN CRISTIAN SORIN – împuternicit șeful inspectoratului, in calitate de achizitor, pe de o parte
şi 
_________________________ cu sediul în ___________, str. ______________ nr. ____, sector ____, telefon:_________, fax:_____________, număr de înmatriculare __________, cod fiscal _____________, cod IBAN ____________________________________, deschis la ______________________________, reprezentată prin domnul/doamna __________________  - director general şi domnul/doamna ____________ - contabil şef, în calitate de prestator, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile",

având în vedere că Achizitorul a convenit conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr.................................. ca Lucrările cunoscute sub numele de „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – POLIȚIA MUNICIPIULUI REȘIȚA”, să fie proiectate și executate de Executant și a acceptat oferta Executantului în vederea proiectării, executării și finalizării lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor, au convenit încheierea prezentului Contract, cu respectarea Condiţiilor Contractuale.
Articolul 2. Definiţii 
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale;
b. Achizitor şi Executant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. Termenul de executant înglobează  inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe entităţi, astfel cum este exprimat de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.;
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context;
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata executării contractului
f. ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor;
g. proiectul  - proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către Achizitor.
h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea;
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;
p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor;
r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor;
s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrarilor.
u. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
v. garanţia de bună execuţie - garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
w. perioada de garanţie acordată lucrărilor - reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie;
x. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
y. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului;
z. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului;
aa. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări;
ab. durata contractului – intervalul de timp în care prezenta convenţie operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauze ale sale
ac. diriginte de şantier – persoană fizică angajată de către achizitor, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, autorizată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
ad. reprezentantul Executantului - persoana numită de către Executant în Contract căreia îi va atribui toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele și pe seama Executantului, potrivit prevederilor Contractului;
ae. personalul Achizitorului - Diriginţii de şantier pe specialităţi, alţi angajaţi ai Dirigintelui de şantier sau ai achizitorului şi oricare alt personal notificat Executantului, de către achizitor sau Diriginte de şantier, ca personal al achizitorului;
af. personalul Executantului - reprezentantul Executantului şi întregul personal pe care Executantul îl foloseşte pe şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Executantului, ai tuturor subcontractanților care participă la execuţia lucrărilor;
ag. subcontractant - orice persoană fizică sau juridică desemnată în contract ca subcontractant, pentru a executa o parte din contract;
ah. operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
ai. durată de execuţie - timpul necesar finalizării lucrărilor sau al unui sector de lucrări (după caz); Executantul va finaliza toate lucrările şi fiecare sector (dacă există) până la expirarea duratei de execuţie a lucrărilor sau a sectorului (după caz) inclusiv:
· trecerea testelor la terminarea lucrărilor, şi
· terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările sau sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse recepţiei;
aj. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor;
ak. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract;
al. despăgubire generală - suma care nu este stabilită dinainte în contract şi care este acordată de instanţa de judecată sau care este stabilită de către părţi ca despăgubire care să fie plătită părţii vătămate de către partea care a încălcat contractul şi care să acopere pierderea suferită de părţi ca urmare a neexecutării contractului de partea în culpă;
am.  penalitate contractuală - suma prestabilită contractual (ca sumă globală, procentual sau o sumă determinată prin calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea parţială sau totală, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a contractului, în termenele stabilite în contract, sau suma pe care trebuie să o plătească oricare dintre Părţi, către cealaltă Parte pentru orice încălcare specifică a contractului; penalităţile nu reprezintă despăgubiri şi prin urmare se cumulează cu valoarea Despăgubirilor;
an. Autoritatea de Management (AM) - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”;
ao. Organism Intermediar POR (OI) - unitatea de implementare la nivel regional, care preia o parte din responsabilitățile Autoritatii de Management, pe baza unui acord scris, și reprezintă principalul organism care are contact direct cu solicitantul;
ap. contract de finanţare - Prin contract de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, denumit în continuare contract de finanţare, se înţelege actul juridic cu titlu oneros semnat între părţi anexele şi toate actele adiţionale la acesta, prin care se finanţează un proiect în cadrul Programului Operaţional Regional “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”;
aq. documente justificative - Documente pe baza cărora pot fi efectuate plăţile în cadrul unui contract de finanţare;
ar. rambursare - Plăţi efectuate de Autoritatea de Management din bugetul de stat şi/sau din instrumente structurale către un Beneficiar în baza cererilor de rambursare, însoţite de documente justificative privind efectuarea unor plăţi în stadiul de implementare a proiectelor, depuse de Beneficiar la Autoritatea de Management şi validate de aceasta, în baza unui contract/ordin de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;
as. MySMIS - reprezintă  sistemul de schimb electronic de date intre beneficiar și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit care permite beneficiarilor să prezinte intr-o singura transmitere toate informațiile necesare sistemelor de gestiune si control ale programelor operaționale, conform prevederilor din Regulamentul(UE) nr. 1303/2013;
at. Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
au. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.


Articolul 3. Interpretare 
3.1. Toate documentele contractului, precum şi întreaga corespondenţă purtată în legătură cu contractul între Achizitor și Prestator/Executant vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat şi interpretat în limba română.
3.2. Dacă un document al contractului sau corespondenţă în legătură cu acesta sunt redactate în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondenţă, va suporta riscul şi costurile traducerii acestora în limba română.
3.3 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.4. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.
3.5. Contractul constituie întreaga şi singura înţelegere între Părţi cu privire la obiectul acestuia şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale între Părţi realizate înaintea încheierii contractului. 
3.6. Niciun amendament sau altă derogare de la contract nu va avea efect decât dacă este consemnată în scris, datată, se referă expres la contract şi este semnată de reprezentanţii legali ai Părţilor. 
3.7. Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract. 
3.8 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre Părţi în punerea în aplicare a clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau restrâng drepturile acelei părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi prezumată în nici o situaţie.

Clauze obligatorii
Articolul 4. Obiectul contractului:     
4.1. Obiectul contractului îl reprezintă SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI pentru realizarea obiectivului de investiții denumit “Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Poliția municipiului Reșița”, cod SMIS 122776, din municipiul Reșița, judeţul Caraș-Severin, investiție finanțată prin POR 2014-2020, și constă în îndeplinirea de către executant, a următoarelor activităţi:
ETAPA I -  Serviciile privind proiectarea lucrărilor, vor cuprinde:
- Elaborarea după caz, a documentațiilor necesare pentru obţinerea/prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare pentru derularea investiției la faza P.T. şi D.E., (Ex: avize de amplasament, autorizații de construire/desființare, autorizări ISCIR și puneri în funcțiune, planuri urbanistice, etc.), susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare;
-Elaborarea după caz, de către firme autorizate a tuturor documentațiilor (piese scrise și desenate) necesare realizării tuturor lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării construcțiilor, inclusiv pentru lucrările provizorii, a studiilor de soluții, detaliilor de execuție, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordurilor, funcție de avizele tuturor furnizorilor de utilități;
-Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C), proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E), proiectului tehnic de execuție (P.T.) și detaliilor de execuție (D.E.), documentației privind urmărirea comportării în exploatare a construcției și mentenanță a instalațiilor aferente , a scenariului de securitate la incendiu si a altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții;
-Prezentarea și susținerea tuturor documentațiilor tehnice în fața verificatorilor de proiecte atestați M.D.R.A.P. conform legislaţiei în vigoare, pe fiecare specialitate, acesta fiind angajat al investitorului;
- Avizarea documentaţiei P.T. de către autoritatea contractantă;
-Elaborarea Devizului general conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
-Plan cu traseul utilităților în incinta imobilului.


ETAPA II – Asistență tehnică din partea proiectantului, pe toată perioada de derulare a investiției, precum și pe toată perioada de garanție a lucrărilor, până la admiterea recepției finale;



ETAPA III – Execuția lucrărilor va cuprinde:
-Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor aferente proiectului tehnic de execuţie, întocmite în etapa I, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror neconcordante și defecte rezultate în urma executării contractului în termenul contractat;
-Executarea dacă este cazul, de către firme autorizate conform prevederilor legale a lucrărilor de branșare și racordare la utilitățile necesare funcționării construcției, conform avizelor obținute și a documentațiilor elaborate, inclusiv a lucrărilor provizorii;
-Furnizare şi montare/punere în funcţiune de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, așa cum reiese din lista de echipamente detaliată in proiectul tehnic si documentația anexată, cu specificațiile tehnice ofertate;
- Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul contractului.


ETAPA IV – Etapa de finalizare  a obiectivului de investiții și recepțiile aferente acestuia, va cuprinde:
-Autorizări I.S.C.I.R., puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizări, etc.
-Prezentarea documentației as-built - care reprezintă actualizarea, pe parcursul execuției lucrărilor a documentației întocmită la faza de proiect tehnic de execuție, în conformitate cu modificările aduse construcției și însușite de specialiștii verificatori de proiecte și/sau experți tehnici, după caz, astfel încât, la finalizarea lucrărilor, proiectul să reflecte realitatea din teren, așa cum este prevăzut în H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017;
-Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului lucrărilor, la recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor H.G. nr. 273/1994 modificată prin H.G. nr. 343/2017;
Ofertantul are obligația de a lua toate măsurile necesare obținerii în timp util a tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv cele de la furnizorii de utilități, elaborării tuturor documentațiilor mai sus specificate, executării tuturor lucrărilor de construcții și instalații, testării/efectuării probelor și recepționării acestora pe fiecare tronson în parte, în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, cu respectarea termenului contractat.


ETAPA V – Etapa de garanţie a lucrărilor va cuprinde:
-Dacă situația impune, proiectantul va prezenta la solicitarea Autorității contractante soluții/puncte de vedere iar Executantul va remedia eventualele lucrări deteriorate ce pot apărea în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, instalații, echipamente, etc.
-Recepția finală a lucrărilor;
- Participarea în mod obligatoriu a proiectantului și executantului la recepția finală în calitate de invitat la recepția finală, conform prevederilor art. 25, alin. (2) din HG 273/1994 modificată prin HG 343/18.05.2017.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru activitățile prevăzute la 4.1. 
4.3. Executantul se obliga sa participe si sa asigure punerea in funcțiune in totalitate  a obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Poliția municipiului Reșița”, cod SMIS 122776.
Articolul 5. Preţul contractului 
5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de catre achizitor este de  …………………………………….….. LEI fără TVA şi cuprinde:











LISTĂ DE PREȚURI
	Nr. Crt.
	Activitate

	Preț maximal în LEI

	
	
	Fără
 TVA
	Inclusiv TVA

	I.
	Efectuarea, după caz, a studiilor de teren
	
	

	II.
	Elaborarea, după caz, a unor documentații necesare pentru obţinerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilității autorizației de construire,obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice, obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, obținerea avizului de protecție civilă, alte avize, acorduri și autorizații şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	

	III.
	Elaborarea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	
	

	   IV.
	Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C/D.T.A.C), proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E), proiectului tehnic de execuție (P.T), detalii de execuție (D.E.), scenariul de securitate la incendiu (SSI), documentație revizuită as built, alte documentații necesare finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de investiții
	
	

	V.
	Executarea lucrărilor aferente realizării obiectivului de investiții, cu toate etapele aferente până la finalizarea acestuia, respectiv admiterea recepției la terminarea lucrărilor.
	Compus din
	

	V.1
	Construcții și instalații 
	
	

	
	Rezistență
	
	

	
	Arhitectură
	
	

	
	Instalații
	
	

	V.2
	Montaj utilaje tehnologice
	
	

	V.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
	
	

	VI.
	Executarea lucrărilor de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	
	

	
	Organizare de șantier
	
	

	
	Cheltuieli cu utilitățile
	
	

	VII.
	Acordarea asistenței tehnice pe toată perioada de derulare a investiției din partea proiectantului, respectiv până la semnarea de către investitor a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea lucrărilor, precum și participarea în calitate de invitat la recepția finală
	
	

	TOTAL ofertă (LEI)
	
	





TOTAL ofertă………………………………………………………..(lei fără TVA), din care:
1. servicii de proiectare, ………………… lei fără TVA (în litere: ……………………….. lei);
2. asistență tehnică proiectant ………………… lei fără TVA (în litere: …………………….. lei);
3. execuţia de lucrări de ……………………..…. lei fără TVA (în litere: ……………………lei), rezultând un preț total de …………………………………… lei fără TVA (Cheltuielile diverse și neprevăzute nu se ofertează),  la care se adaugă TVA.













5.2. Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii facturii.
5.3. Sursa de finanțare: Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri alocate prin Programul operaţional regional POR/2016/3/3.1/B/1 - axa prioritară 3, precum şi de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Articolul 6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării contractului de către ultima parte şi isi produce efectele pana la incheierea procesului- verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea în totalitate a garanției de buna execuție.
6.2. Durata de execuție a întregului contract este de 270 zile, începând cu data precizată în ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor.
6.3. În cazul în care va interveni o extindere/restrângere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de lucrãri se va modifica, pânã la noul termen de finalizare.
6.4. Prelungirea contractului de lucrãri nu dã dreptul executantului lucrãrii de a solicita plãti suplimentare.
6.5. (1) Achizitorul își rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, atat inaintea emiterii ordinului de incepere a serviciilor/lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, in cazul in care acesta intampina dificultati in asigurarea finantarii serviciilor/lucrarilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea derularii lucrarilor. 
(2) In situatia suspendarii partiale a lucrărilor conform alin. 1 ori din cauza unor activitati neprevazute, cu acordul Achizitorului, perioada de executie a serviciilor/lucrarilor va fi prelungita cu durata suspendãrii (conform graficului asumat de cãtre executant prin oferta), fără costuri suplimentare.
(3) Pe perioada suspendării lucrărilor, executantul are obligația de a conserva corespunzător lucrările executate, în vederea protejării acestora împotriva distrugerilor și deteriorărilor, astfel încât reluarea și finalizarea acestora să se realizeze corespunzător. În situația în care, din culpa executantului, lucrările nu au fost protejate și conservate corespunzător, refacerea acestora vor fi suportate de către executant. Lucrarea se consideră finalizată doar după semnarea  procesul - verbal de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției, precum și aprobarea acestuia de către achizitor.
(4) Se va urmãri respectarea termenului prezentat mai sus cu încadrarea in termenul general de 270 zile, ținându-se cont și de prevederile alin. 2 de mai sus.
6.6. Prezentul contract încetează sa producă efecte la expirarea perioadei de garanție acordata lucrărilor executate/notificare a defectelor, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție Finala a lucrărilor în cadrul obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Poliția municipiului Reșița”, cod SMIS 122776.

Articolul 7. Durata de execuţie a lucrărilor
7.1. Executarea activităților care fac obiectul prezentului contract începe de la data precizată în ordinul de începere a serviciilor de proiectare/execuție lucrări.
7.2. Achizitorul emite ordinul de începere a serviciilor/lucrãrilor dupã data semnãrii contractului și constituirea garanției de bunã execuție.
7.3. Durata de execuţie a lucrărilor, inclusiv serviciile de proiectare în cadrul contractului, este de 270 zile de la data precizată în ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor, după constituirea garanţiei de bună execuţie, astfel:
· Durata de elaborare documentației tehnico-economică fazele PAC, POE, PT+DE : 60 zile de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor; 
· Durata de avizare a documentației tehnico-economică fazele PAC, POE, PT+DE: 60 zile de la Data predării documentației tehnice.
· Durata de executie lucrari: 270 zile  de la Data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor emis de Achizitor;
7.4. Îndeplinirea serviciilor de proiectare precum si a execuției lucrarilor, a livrarii utilajelor si echipamentelor tehnologice și funcționale cu montaj si a punerii in functiune a obiectivului de investitie, care fac obiectul prezentului contract se face în conformitate cu graficul general de realizare a investiției publice, anexă și parte integrantã din prezentul contract. 
7.5. Garanția de buna execuție se constituie in termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de cãtre ambele pãrți, cu respectarea dispozițiilor art. 13 din prezentul contract. 
Articolul 8. Documentele Contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract :
- Anexa nr. 1 - Documentatia tehnica de executie:
a) caietul de sarcini si documentatia tehnico-economică. 
b) propunerea tehnică inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice
- Anexa nr. 2 – Instrumentul de garantare pentru constituirea garanției de bună execuție;
- Anexa nr. 3 – Grafic de plați;
- Anexa nr. 4 - Declarația cuprinzând lista subcontractanților;
- Anexa nr. 5 - Acordurile de subcontractare(dacă este cazul)
- Anexa nr.6 - Angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori (dacă este cazul); 
- Anexa nr. 7 - Acordul de asociere legalizat (dacă este cazul)
- Anexa nr. 8 – Garanției de bună execuție a contractului, după constituire;
- Anexa nr. 9 –Contractul/contractele de subcontractare (dacă este cazul)
- Anexa nr. 10- Ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor;
- Anexa nr. 11 - Alte Formulare şi orice alte documente relevante care fac parte din contract (Fişa de identificare financiară, clarificările transmise de operatorul economic în perioada de evaluare a ofertelor, Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.)
8.2. Orice contradicție ivită intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art. 8.1.
8.3 Actele adiționale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică.
8.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia. 
9.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii sãi sau oricare alte persoane sã nu îndepãrteze sau sã deterioreze obiectele prevãzute la clauza 9.1., iar imediat dupã descoperirea și înainte de îndepãrtarea lor, de a înștiința achizitorul despre aceastã descoperire și de a îndeplini dispoziþiile primite de la achizitor privind îndepãrtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferã întârzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pãrțile vor stabili:
a) prelungirea duratei de execuție cu o perioada necesara clarificării situației;
b) alte masuri ce se impun;
c) suspendarea contractului. 
9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1., de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligaţiile generale ale Executantului
[bookmark: _Toc185742701]10.1. Codul de conduită
1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
3. Când Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 28.3. litera m), fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.
4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art. 28.3 lit. n) din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă. 
8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.
[bookmark: _Toc185742702]10.2. Conflictul de interese
[bookmark: _Ref500223654]1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia. 
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 
3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la  art. 28.3., lit. o). 
4. Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală. 



10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
5. Executantul (membrii asocierii, dacă este cazul) este obligat sã stabileascã o listă/înregistrare care sã cuprindã toate persoanele angajate care au acces pe şantier.
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său. 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii
1. Executantul va numi si va înștiința achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
4. Executantul va proceda la instruirea lucrătorilor precum și a tuturor persoanelor cărora li se permite accesul în zona de lucru privind activităţile specifice achizitorului, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie.
5. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
6. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale personalului, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
7. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.
8. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate în relație contractuală cu Achizitorul.

10.6. Personalul şi echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare domeniilor menționate în Propunerea Tehnică.
2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru înlocuire.
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
4.Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.
5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat în executarea contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.
6.Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  și în deplină conformitate cu alin. 4 și 5 ale prezentului articol și cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.
7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ în calitate de persoana juridica detine toate autorizatiile/certificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul contractului.
8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. 4, 5, 6, 7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in prețul ofertat.

10.7. Obligaţiile principale ale executantului privind proiectarea și execuţia lucrărilor 
10.7.1. (1). Executantul se obligă să proiecteze, să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrarea în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi anexele sale.
(2). Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini. 
(3). Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
(4). Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare tehnica (proiect tehnic, detalii de execuție şi documentaţii pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii, etc.) şi asistenţă tehnica pe toată durata de execuţie a lucrărilor și până la recepția finală.
(5). Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
10.7.2. (1). Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi prin contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(2). Executantul va prezenta, la livrarea echipamentelor, documentele tehnice de autorizare și punere în funcțiune a acestora.
10.7.3. (1). Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2). Executantul este răspunzător pentru documentaţiile care au fost întocmite de el. 
(3). Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.7.4. (1). Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele prevăzute în proiect, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2). În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
10.7.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi predate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.7.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
10.7.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor;
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2). Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.
10.7.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.7.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.7.10. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile aparente sau ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de 10 ani de la semnarea procesului-verbal de punere în funcţiune şi recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcției, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării normelor de execuție a lucrărilor în vigoare la data realizării ei.
10.7.11. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.7.12. Personalul Executantului se obligă să respecte toate regulamentele şi reglementările interioare de la punctul de lucru al achizitorului pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţilor ce fac obiectul contractului.
10.7.13. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectele. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata de implementare a contractului.
10.7.14. Executantul va executa şi termina toate lucrările, în conformitate cu prevederile contractului şi cu instrucţiunile Dirigintelui de şantier, şi va remedia orice defecţiuni ale lucrărilor. Executantul va furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, precum şi bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor. Executantul este responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie. 
10.7.15. Executantul are obligaţia:
a) să respecte reglementările în vigoare aşa cum sunt stabilite în Legea 10/1995 cât şi cele legate de securitatea muncii;
b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier;
c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra şantierul şi lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;
d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora;
e) să execute orice lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.
10.7.16. (1) Executantul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în contract şi legislaţia în vigoare. Dirigintele de şantier va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de şantier în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Dirigintelui de şantier, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Executantului.
(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie.
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
10.7.17. Se consideră că Executantul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de acces către Şantier. Executantul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor.
10.7.18. Alte obligaţii:
a) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;
b) Achizitorul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private.
c) Executantul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Executantului.
d) Executantul va transmite Dirigintelui de şantier o notificare, cu cel puţin 10 de zile înainte de data la care echipamentele sau cantităţi importante din alte bunuri vor fi livrate pe şantier;
e) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei lucrărilor; şi
f) Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora.
10.7.19. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Executantul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de legislaţia în vigoare.
10.7.20. Executantul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Executant şi acceptate de către Diriginte de şantier ca zone de lucrări. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Executantului şi personalul propriu în limitele şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. După emiterea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Executantul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a şantierului şi a lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate utilajele Executantului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi lucrările provizorii. Executantul va lăsa partea respectivă a şantierului şi lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Executantul poate păstra pe şantier bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.
10.7.21. Pentru ca lucrările şi documentele Executantului şi fiecare sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Executantul:
a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Diriginte de şantier;
b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor, conform solicitărilor achizitorului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau sectoare de lucrări (după caz). Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Executantul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau pentru) achizitor.
10.7.22. Costurile pentru consumul de utilităţi, acumulate în perioada de execuţie a lucrărilor, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant până la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
10.7.23. Executantul este obligat ca, odată cu transmiterea documentelor de plată aferente Situației de lucrări, să trimită Achizitorului Graficul de execuţie şi plată, actualizat.   
10.7.24. Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa si subordonaţii acestuia vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni in justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Executant, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sau subordonaţii acestuia.
10.7.25. Executantul are obligația de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
10.7.26. (1) Executantul are obligația de a executa, finaliza și remedia orice defecțiuni ale lucrãrilor executate în baza documentației în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constatã faptul cã anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevãzute în caietul de sarcini, prevaleazã prevederile caietului de sarcini. Executantul este obligat sa respecte propunerea tehnica, prezentata la procedura de achiziție (lista utilaje, grafice, etc.) 
(2) Executantul are obligația de a furniza echipamentele și documentele specificate în contract, precum și tot personalul necesar, bunurile, consumabilele și alte produse sau servicii necesare proiectãrii, execuției, finalizãrii lucrãrilor și remedierii tuturor erorilor /defecțiunilor constatate la documentația tehnico-economicã/documentația de avizare și/sau a lucrãrilor executate. 
(3). Executantul are obligația de a elabora documentația tehnico-economicã/documentația de avizare, de a executa, finaliza și remedia orice defecțiuni ale lucrãrilor executate în baza documentației în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
(4). Executantul are obligația de a executa lucrãrile conform proiectului tehnic (caiete de sarcini, piese desenate, liste cu cantitãți de lucrãri, detalii de execuție) verificat de verificatori atestați, numiți de Achizitor, în conformitate cu reglementãrile tehnice în vigoare. 
 (5)  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca răspunzând solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului.

10.7.27. Proiectarea 
1) Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor menţionate în propunerea tehnică, anexa la prezentul contract. Proiectul tehnic va fi avizat de verificator tehnic proiect desemnat de către achizitor. Executantul are obligația de a reface, completa sau modifica documentația potrivit solicitărilor achizitorului, cu respectarea prevederilor legale. 
2) Executantul garantează că proiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 
3) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la încetarea oricăror obligații ce rezultă din acesta. 
4) La realizarea proiectului tehnic, executantul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor principale referitoare la calitatea construcţiilor, astfel: 
a) precizarea categoriei de importanţă a construcţiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 
c) stabilirea fazelor de execuţie determinante pentru lucrările executate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 
d) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apărute în execuţie la construcţiile la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după însuşirea acestora de către specialistul verificator de proiecte. 
5) Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract. 
6) Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător. 
7) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi, după caz, va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
8) În situaţia în care, potrivit prevederilor pct. 7, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia. 
(9) Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de către autoritatea contractanta ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor. 
10) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard corespunzător, în conformitate cu legislația aplicabilă. 
11) În cazul în care, după prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte acesta constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, executantul are obligaţia de a le soluţiona in termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data constatării. 
12) În situația în care, Autoritatea contractantă are obiecțiuni, acestea se vor comunica în scris executantului, care are obligația de a le remedia în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la solicitare.
13) Executantul are obligaţia de a întocmi documentația pentru cartea tehnică a construcţiei realizate, astfel după cum este identificată în art. 4 din prezentul contract - Obiectul contractului. 

10.7.28. Execuția lucrãrilor 
10.7.28.(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini. 
(3) Executantul va pune in aplicare orice solicitare sau cerința a Ghidului solicitantului, instrucțiunilor si recomandărilor din partea finanțatorului referitoare la proiect sau la documentele proiectului, fara a solicita costuri suplimentare. 
(4) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
10.7.29. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta. 
10.7.30. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
10.7.31. Executantul are obligaţia de a prezenta în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii ordinului de începere al lucrărilor Graficul general de realizare a investiției publice, actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrări ce fac obiectul prezentului contract  alcătuit in ordinea tehnologica de execuție a acestora.  
10.7.32. Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predatã de cãtre achizitor executantului în vederea consultării de către specialiștii D.G.L. – S.C.C.C., organ similar I.S.C. conform prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995, respectiv de către inspectorul de specialitate în urmărirea calităţii în construcţii din cadrul SRI, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
10.7.33. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.7.34. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare. 
10.7.35.(1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului, având in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare si execuție.
10.7.36. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu excepția celor care, potrivit legii, revin în sarcina achizitorului, pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 
10.7.37. Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
10.7.38. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana autorizată de achizitor.
10.7.39. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.
10.7.40.(1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.
10.7.41.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective sau ale spatiilor verzi.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
10.7.42. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.
10.7.43.(1) Pentru fiecare decontare se vor prezenta facturile de plată care vor fi emise de către executant, numai după acceptarea de către achizitor și depuse spre decontare conform art. 21 . 
10.7.44.(1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de șantier).
(2). Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3). In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului, de catre executant pe cheltuiala executantului. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.
(4). Executantul lucrărilor de constructii are de asemenea și obligatiile principale stabilite de art. 25, lit. a - lit. m. din Legea 10/1995 actualizata.
10.7.45. Inlocuirea personalului in baza caruia oferta Executantului a fost declarata “admisibila” 
(1). Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:
a). in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
b). daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului (ex: demisia).
(2). Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități.
 (3). Executantul trebuie sa dispună de personal indicat în propunerea tehnică, astfel încât să poată mobiliza specialiștii necesari, în functie de natura și durata activităților ce necesită a fi desfășurate. 
(4). In cazul în care un membru al personalului trebuie inlocuit, înlocuitorul trebuie sa dețină cel puțin experienţa şi pregătirea profesională solicitată prin documentația de atribuire a contractului și indicată de executant în propunerea tehnică.
(5). Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului sunt suportate de Executant. În cazul în care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) și rezervă pentru îndeplinirea contractului, până la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absența temporara a expertului lipsă. 
10.7.46.  Executantul are obligația de a respecta termenul de execuție asumat în ofertă.
10.7.47. Obligația de informare a Executantului – Executantul va notifica de îndată Achizitorul in cazul în care are loc orice modificare organizaționala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.
10.7.48. Măsuri împotriva muncii la negru
(1). Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier.
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente. 
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.
(4). Executantul sau fiecare subcontractant, trebuie sã impunã personalului sã poarte în permanențã, în incinta șantierului, un element de identificare, conținând informații cu privire la persoanã și angajator.
Articolul 11. Obligaţiile Achizitorului 
11.1. Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru proiectarea, execuţia, finalizarea şi întreţinerea pe perioada garanţiei, a lucrărilor aferente proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice – Poliția municipiului Reșița”, cod SMIS 122776.
11.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a)amplasamentul lucrării;
b)suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
11.3. Achizitorul este obligat să monitorizeze, prin persoane autorizate de către achizitor și/sau diriginţii de şantier și/sau persoane autorizate, îndeplinirea sarcinilor ce revin Executantului.
11.4. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.6. Achizitorul are obligatia de a evalua progresul lucrarilor realizate de executant pe baza listelor de cantități din proietul tehnic în vederea stabilirii sumelor de plată. Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea situațiilor de lucrări de la executant. In același termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrală a documentelor care trebuie completate în vederea verificării situației de lucrări. In cazul in care exista obiecțiuni, situația de lucrări se va returna executantului. Achizitorul va verifica situației de lucrări refăcută de către executant în maxim 10 zile.
11.7. Achizitorul are obligația de a efectua recepția  la terminarea lucrărilor executate precum si recepția finala la expirarea termenului de garanție a lucrărilor .
11.8. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.
11.9. Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin persoane autorizate de către achizitor și/sau dirigintele de santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor și/sau  Dirigintele de santier, nu vor avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
11.10. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de persoane autorizate de către achizitor și/sau dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.11. Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.
Articolul 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. În situația în care executantul își îndeplinește cu întârziere obligaţiile contractuale asumate,  achizitorul este îndreptăţit să perceapă penalităţi de întârziere de 0,15 % / fiecare zi de întârziere, calculate de la data depășirii graficului general de realizare a investiției publice, prevăzut la art. 8.1. lit. d) din prezentul contract și până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale. Cuantumul penalităților de întârziere se determină prin aplicarea procentului sus menționat la valoarea părții din contract rămasă neexecutată la data la care se constată depășirea oricărui termen din graficul general de realizare a investiției publice, cu luarea în considerare a numărului de zile de întârziere. 
12.2. In situația neexecutării obligației contractuale de finalizare a execuției lucrărilor in termenul stipulat la art. 6.2., excutantul va fi obligat la plata unei sume în cuantum egal cu valoarea prezentului contract, astfel cum aceasta este prevăzuta la art. 5.1., în cazul în care finanțatorul va retrage integral finanțarea de la beneficiar. În situația în care finanțatorul va retrage doar partial finanțarea, reducând astfel valoarea finanțării nerambursabile acordate beneficiarului, atunci executantul va fi obligat sa achite cu titlu de prejudiciu cauzat beneficiarului doar acea suma ce va fi redusă de catre finanțator din valoarea finantarii nerambursabile acordate beneficiarului. Partile semnatare recunosc acestei prevederi valentele unei clauze penale.
12.3. Orice alte prejudicii care vor fi aduse achizitorului ca urmare a nerespectãrii de cãtre executant a termenului de execuție a lucrãrilor întregului contract prevãzut la art. 6.2. (spre exemplu în situația retragerii finanțãrii nerambursabile de cãtre finanțator ca urmare a nefinalizãrii obiectivului de investiții în termenul prestabilit prin prezentul contract) precum şi neatingerea indicatorilor de realizare (de output) la terminarea lucrărilor (conform Cap: II DESCRIEREA OBIECTIVULUI, din caietul de sarcini) vor fi suportate integral de cãtre executant, cu titlu de daune-interese, nefiind necesarã interventia instantei de judecatã în acest sens, cu condiția transmiterii în prealabil a unei notificãri scrise, prin care achizitorul sã indice în concret suma ce constituie prejudiciu creat acestuia prin conduita culpabilã a executantului. Pãrțile convin prin semnarea prezentului contract cã aceastã prevedere constituie o clauzã penalã, sumele de bani datorate cu titlu de prejudiciu în aceastã ipotezã urmând a fi în concret determinate prin raportare la consecințele efectiv prejudiciante pentru achizitor, generate de conduita culpabilã a executantului.
12.4. Penalitãţile și/sau daunele-interese calculate în temeiul art. 12.1-12.3, pot fi cumulate, se factureazã și sunt scadente în termen de 5 zile lucrãtoare de la comunicarea facturii, cuantumul penalitãților/daunelor-interese putând depãși debitul principal.
12.5. Dacă Executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin în termenul/termenele și condițiile specificate în Contract şi/sau în Caietul de sarcini, ceea ce atrage după sine imposibilitatea efectuării plăţilor din sursa de finanţare nerambursabilă, Achizitorului nu i se vor calcula penalităţi de întârziere pentru neplata facturii/facturilor aferente în perioada scursă până la identificarea unei noi surse de finanţare şi alocarea în bugetul acestuia a sumelor necesare efectuării plăţii. În această perioadă plata se suspendă. Achizitorul va plăti suma specificată în factura/facturile emise de executant, însoţite de documentele justificative contractuale corecte şi conforme, corespunzătoare Situațiilor de lucrări, în termen de 30 zile de la deschiderea creditelor bugetare pentru sumele alocate în bugetul Achizitorului în acest scop.
12.6. In cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile în perioada convenita, atunci acesta are obligatia de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0,15%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Dobanda penalizatoare devine exigibila dupa împlinirea unui termen de 90 de zile, care se calculeaza de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului.
12.7. Dacă Executantul înregistrează și sau se produc costuri suplimentare ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor ce îi revin prezentului contract Achizitorului, Executantul va fi îndreptățit după caz:
a) la prelungirea Duratei de Execuție a lucrărilor cu aceeași perioadă în care Achizitorul nu și-a îndeplinit obligațiile;
b) plata costurilor suplimentare cauzate de Achizitor, la care se va adăuga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%), în cazurile expres menționate în Condițiile Contractuale.


Clauze specifice

Articolul 13. Garanția de bună execuție a contractului
13.1.(1) Garanția de bună execuție este în suma de _________________ lei (reprezintã 10% din prețul contractului) fãrã TVA.
(2) În cazul în care pe parcursul executãrii contractului, se suplimenteazã valoarea acestuia, Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bunã execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publicã. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA.
13.2. Executantul are obligația constituirii garanţiei de bunã execuţie în termen de 5 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de achiziţie publicã (art. 39 din HG 395/2016)
13.3. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze până la data recepției finale. Termenul de valabilitate a garanției de bună execuție poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate să acopere întreaga perioadă, pâna la data recepția  finală).
13.4. Garanţia de bunã execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
-  Virament bancar 
- Printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări în condiţiile legii; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenitã[footnoteRef:1]. [1:  Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art. 13, respectiv priveste toate riscurile ce pot duce la nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract.] 

În situaţia în care garanţia de bună execuție se va prezenta sub forma unui document eliberat de o societate de asigurări se vor prezenta în mod obligatoriu şi documentele anexe aferente poliţei din care cel puţin contractul de asigurare, condiţiile de asigurare, dovada plăţii primei de asigurare şi, după caz, dovada constituirii garanţiei colaterale solicitate de societatea de asigurări.
13.5. In situatia în care parțile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garanției  de bună execuie.
13.6. Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pânã la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul că durata totală a garanției de bună execuție trebuie să fie până la data recepției finale ramân aplicabile. 
13.7. Achizitorul va emite ordinul de incepere a serviciilor/lucrărilor numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
13.8. Executantul se va asigura cã Garanţia de Bunã Execuţie este valabilã şi în vigoare pânã la execuţia şi terminarea Lucrãrilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.  În acest sens, cu cel puțin 30 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitãții acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere întreaga perioada antementionata (pana la data receptiei finale).
13.9. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligațiile care nu au fost respectate. Achizitorul este îndreptãțit să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție a contractului, in urmatoarele situații:
(a) Executantul nu reușește sã prelungeascã valabilitatea Garanției de Bunã Execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bunã Execuție; 
(b) Executantul nu reușește sã remedieze o defecțiune în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii Achizitorului privind remedierea defecțiunii, situație în care achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garanției de Bunã Execuție urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma în garanție de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.
(c) Executantul nu îsi execută, execută cu intarziere sau execută necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situație în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bunã Execuție urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeazã circumstanțe care sã îndreptãțeascã Achizitorul sã rezilieze contractul potrivit prevederilor art. 28.3, indiferent dacã s-a trimis sau nu înștiințare de reziliere, situație în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bunã Execuție. 
13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.
13.11 În cazul în care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
13.12. Achizitorul se obliga sa restituie garanția de buna execuție  dupã cum urmeaza:
- eliberarea a 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, în termen de 14 zile de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor: încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi acceptarea situaţiilor de plată finale.
- restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie a contractului, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, pe baza procesului verbal de recepţie finală.
13.13. Garanția tehnica a lucrãrilor/garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
13.14.(1) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
(2) Neconstituirea garanției de buna execuție în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va duce la reținerea garanției de participare conform art. 37 alin. 1 litera b din HG 395/2016. 
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie în termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentând o încãlcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea 98/2016 și va duce la încetarea anticipată și de drept a prezentului contract și la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g) din Legea 98/2016 și a art. 166 din H.G. 395/2016.
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalități din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Executantul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului 
14.1. Instalarea şantierului 
14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea și întreținerea instalațiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa caz.
14.1.3. Achizitorul va pune la dispoziția Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, în masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.
14.2. Depozitarea pământului excavat
14.2.1.Depozitarea pământului excavat se va face in locația stabilita de achizitor. 
14.3. Securitatea şi igiena şantierului 
14.3.1. Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. Executantul răspunde pentru prejudiciile de orice natură produse ca urmare a nerespectării acestei obligații. 
14.3.2. Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor. 
14.3.3. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Executantul va cunoaște și va respecta întocmai toate normele, reglementările şi instrucţiunile achizitorului. 
14.3.4. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului. 
14.3.5. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată dar și pentru întreaga activitate din cadrul autorității contractante. 
14.3.6. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
14.3.7. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică. 
14.3.8. Toate măsurile de securitate şi igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
14.3.9. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
14.3.10. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
14.3.11. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi. 
14.3.12. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
14.3.13. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate. 
14.4.Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice
14.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare .
14.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
14.5.Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă
14.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul.
14.5.2.În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.
14.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
14.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul. 
14.6.Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.
14.7.Gestiunea deşeurilor pe şantier-Principii generale
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in responsabilitatea executantului, ca producător şi deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.
b. Executantul este producătorul deşeurilor și în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale;
c.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.
e. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari. 
f. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor precum și căile de acces, de deseurile rezultate. 


Articolul 15. Începerea şi execuţia lucrărilor 
15.1.(1).  Executantul are obligaţia de a începe serviciile/lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor, numai după constituirea de către executant a garanției de bună execuție.
(2). Predarea amplasamentului se va face în maximum 15 zile după obținerea autorizației de construcție în vederea realizării obiectului prezentului contract.
(3). În vederea predării amplasamentului, cu cel putin 1 zi inainte de expirarea termenului prevazut la clauza 15.1. alin. (2), achizitorul, va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului și semnării procesului verbal de predare-primire a amplasamentului și a bornelor de repere.
(4). Executantul are obligația de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare-primire a amplasamentului.
 (5). Executantul trebuie să notifice achizitorului și Direcția Generală Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Serviciul Controlul Calității în Construcții, organ similar I.S.C., conform prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995, data începerii efective a lucrărilor.
15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale. Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de execuție prezentat de Executant conform obligației instituite de art. 15.2. (2) de mai jos.
(2). Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul general de realizare a investiției publice prevazut la clauza 15.23, alcatuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3). În cazul în care executantul întarzie începerea lucrarilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevazute la pct. 15.1 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și sa il avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.
15.3. Achizitorul va numi Diriginte de șantier/Diriginţi de şantier pe specialităţi și/sau persoanele autorizate de către achizitor care vor îndeplini obligaţiile care le revin potrivit prevederilor Contractului, cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. Dirigintele de şantier poate să exercite autoritatea atribuită Dirigintelui de şantier conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. 
(a) Se va considera că Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor acţionează în numele Achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau  indicată de Contract.
(b) Dirigintele de şantier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în Contract; 
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie,  instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Diriginte de şantier (inclusiv absenţa obiecţiunilor) și/sau persoanele autorizate de către achizitor nu vor exonera Executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.
15.4. Executantul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor:
(a) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; 
(b) cu mijloace corespunzătoare şi materiale care nu prezintă riscuri.
15.5.Personalul autorizat al Achizitorului va avea oricând:
(a) acces nelimitat în orice parte a şantierului şi în toate locurile de unde se obţin materiale naturale;
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a echipamentelor şi de producere şi prelucrare a materialelor Executantul va crea personalului Achizitorului condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Executantul de obligaţiile şi responsabilităţile sale.
15.6. Executantul va înştiinţa Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare, Dirigintele de şantier va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Executantul că aceste activităţi nu sunt necesare.
15.7. Dacă Executantul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie. Această prevedere se va aplica tuturor testelor specificate în contract, altele decât testele după terminare (dacă există). Executantul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Executantul va conveni împreună cu Dirigintele de şantier data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor.
15.8. Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor vor putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Executantul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Executant, fără a lua în considerare alte prevederi ale contractului. Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor, vor înştiinţa Executantul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor nu se prezintă la data şi locul convenite, Executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Dirigintelui de şantier și/sau persoanelor autorizate de către achizitor. Executantul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de şantier și/sau persoanelor autorizate de către achizitor rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Dirigintele de şantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor vor aproba buletinele de încercare ale Executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor.
15.9. Executantul va transmite Dirigintelui de şantier și/sau persoanelor autorizate de către achizitor graficul de execuţie detaliat cu planificări calendaristice. De asemenea, Executantul va transmite grafice actualizate de fiecare dată când graficul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Executantului. Graficul va include:
(a) o descriere a fazelor de proiectare și a metodelor aferente;
(b) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor; 
(c) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului; 
(d) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi 
(e) un raport justificativ care să includă: 
- o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi 
- detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categorii numărul utilajelor executantului necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări, 
(f) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de execuție. Autoritatea contractantă va depune diligențele necesare împreună cu executantul pentru încadrarea în termenul de obținere a autorizației de construire. Riscul unor eventuale intarzieri in emiterea autorizației de construire vor fi in sarcina autorității contractante.
(g) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor, 
(h) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
(i) drumul sau drumurile critice, 
(j) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului. 
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate: 
(k) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante.
15.10. Dacă în termen de maxim 5 zile după primirea programului, reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract. 
15.11.(1). Dacă reprezentantul/reprezentanţii achizitorului transmite o înştiinţare executantului în care se menţionează că programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat în termen de maxim 5 zile. 
(2). În condiţiile în care executantul nu reuşeşte să remită niciun program de execuţie în termenul stabilit la alin. 1 se va aplica o sancţiune/penalitate de 0,05% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere începând cu data la care programul de execuţie ar fi trebuit remis şi până la data la care programul de execuţie satisfăcător este remis.
15.12. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari lunare ale programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul lunii următoare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului executantului. 
15.13. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul unei luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe în perioada următoare, sau în caz contrar, executantul va menţiona în scris motivele pentru care remedierea deficienţelor nu poate fi realizată. 
15.14.(1) Rapoartele lunare privind evoluţia serviciilor de proiectare/execuţiei lucrărilor vor fi elaborate de către executant şi transmise reprezentantului/reprezentanţilor achizitorului în trei exemplare în format letric și în format electronic. Raportul inițial va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive datei de începere a lucrărilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, în termen de 5 zile lucrătoare după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport. 
(2) Raportarea va continua până la terminarea prestării serviciilor de proiectare/execuţiei lucrărilor până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
15.15. În cazul în care executantul nu transmite rapoartele privind evoluţia lucrărilor la termenul stabilit în contract, nu le va prezenta în forma indicată, sau nu va remite reprezentantului achizitorului un raport complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, acesta va suporta o sancţiune echivalentă cu cea precizată la art. 15.11, alin. 2 începând cu data la care documentele corespunzătoare ar fi trebuit transmise şi până la data la care raportul privind stadiul lucrărilor, transmis achizitorului, este considerat corespunzător. 
15.16. Executantul va informa Dirigintele de şantier și/sau persoanelor autorizate de către achizitor cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Dirigintele de şantier poate solicita Executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi / sau o propunere de soluţionare. Dacă Dirigintele de şantier transmite o înştiinţare Executantului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor contractului sau evoluţiei lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Executantului, Executantul va transmite Dirigintelui de şantier un program actualizat în conformitate cu prevederile acestuia.
15.17.(1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificările și testările materialelor folosite la executia lucrarilor, precum și condițiile de trecere a receptiei provizorii și a receptiei finale (calitative) sunt descrise în caietele de sarcini și în cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului. 
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor.
15.18. Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor și altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificarii pe toata perioada executiei.
15.19. Executantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în operă a materialelor precum și pentru defecțiunile ce pot aparea ca urmare a asamblării lor.
15.20. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
15.21. Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoanele nominalizate de achizitor la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificatați în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:
a) sã fie singura interfațã cu Autoritatea Contractantã în ceea ce privește implementarea contractului și desfãșurarea activitãților din cadrul acestuia;
b) gestioneazã, coordoneazã și programeazã toate activitãțile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurãrii îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
c) asigurã toate resursele necesare aplicãrii sistemului de asigurare a calitãții conform reglementãrilor în materie;
d) gestioneazã relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;
e) gestioneazã și raporteazã dacã execuția lucrãrilor se realizeazã cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
15.22. Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea, supravegherea și verificarea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:
a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
b) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
c) să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
d) să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
e) să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
f) să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv intocmirea/completarea cartii tehnice a construcției;
g) să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
h) să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
i) să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
j) să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
k) să colaboreze eficient cu responsabilul tehnic cu execuția precum și cu toți factorii implicați în realizarea obiectivului de investiții
15.23. Graficul general de realizare a investiției publice
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia.
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice acceptat.
(3) În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de realizare a investiției publice acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract.
(4) Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la anumite categorii de lucrări dacă consideră că acestea nu sunt necesare și nu afectează îndeplinirea indicatorilor de performață energetică la  finalul implementării proiectului. 


Articolul 16. Întârzierea, suspendarea și reluarea execuției lucrărilor
16.1. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.
16.2. În cazul suspendării lucrărilor la solicitarea Achizitorului, perioada de execuție a serviciilor/lucrărilor va fi prelungită cu durata suspendării (conform graficului asumat prin ofertă). Pe perioada suspendării lucrărilor, Executantul are obligația de a conserva corespunzător lucrările executate, echipamentele și materialele, în vederea protejării acestora împotriva distrugerilor, deteriorărilor sau pierderilor astfel încât reluarea și finalizarea acestora să se realizeze corespunzător, caz în care Executantul are dreptul la plata costurilor suplimentare generate de o astfel de măsură luată de Achizitor. În situația în care, lucrările,  echipamentele și materialele nu au fost protejate și conservate corespunzător, orice cheltuială legată de refacerea, reparația sau înlocuirea acestora vor fi suportate de către Executant. Lucrarea se consideră finalizată doar după semnarea  procesul - verbal de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției, precum și aprobarea acestuia de către Achizitor. 
16.3. Executantul nu va fi îndreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrări sau materiale necorespunzatoare sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.
16.4. Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
16.5. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, părţile pot suspenda executarea acestuia. 
16.6. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
16.7. Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendare se realizează numai după dispoziţia scrisă a achizitorului. 


Articolul 17. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice 
17.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în numărul de  exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate, prevăzut în caietul de sarcini. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
17.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării.
17.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 30 zile de la primirea documentației. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată. 
17.4. În situația în care achizitorul are obiecțiuni, acestea se vor comunica în scris executantului, care are obligația de a le remedia pe  în termen de maxim 7 (șapte) zile de la solicitare.
17.5. Acceptarea documentației de către Achizitor nu absolvă Executantul de greșeli de proiectare (omisiuni, erori de proiectare, soluții tehnice neadecvate).
Articolul 18. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 
18.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.2.(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va depune la sediul achizitorului si va include si valoarea lucrărilor realizate.
(2) Executantul trebuie sã comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire și ulterior acceptãrii și confirmãrii de cãtre Achizitor a situației finale de lucrãri, data terminãrii tuturor lucrãrilor prevãzute în contract.  În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-Verbal și notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in conformitate cu H.G. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie. În cazul în care Executantul nu execută remedierile în termenul convenit, Achizitorul îl va soma, stabilind un nou termen care nu va fi mai mare decât primul convenit prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă nici după expirarea termenului stabilit prin somaţie, Executantul nu execută integral remedierile, i se vor aplica penalităţi în cuantum de 0,15% pe zi din valoarea contractului cu TVA stabilită conform art. 5.1., pentru fiecare zi de întârziere scursă după data limită stabilită prin somaţie şi data încheierii Procesului verbal de stingere a obiecţiunilor. Valoarea penalităţilor va fi reţinută din valoarea garanţiei de bună execuţie, în cazul în care Executantul nu plăteşte factura de penalităţi.
(3) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.
18.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementarile în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul și obligația de a efectua recepția în conformitate cu prevederile legale.
18.4. La expirarea perioadei de garanție, inclusiv orice prelungire, achizitorul va organiza recepţia finală în conformitate cu H.G. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata.


Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor 
19.1. Înainte de începerea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul și beneficiarii pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.
19.2. Executantul va efectua probele tehnologice în conformitate cu manualele pentru exploatare si întretinere și va acorda orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor probe; 
19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepția de către achizitor a lucrărilor. Executantul va înstiința achizitorul cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate probele tehnologice. 
19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.
19.5. Dacă lucrările, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.
19.6. Dacă rezultatele necorespunzatoare precum și repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora și o va achita  până cel târziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor.
Articolul 20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
20.1.(1) Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
 (2) Garanția tehnică a lucrărilor executate este de ___ luni (se va corela cu garantia suplimetara acordata prin propunerea tehnica) de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor până la data semnării procesului verbal de receptie finală.
20.2. (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma notificării date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie și remediere a deteriorărilor,  viciilor și a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, acestea din urma incluzand prevederile documentelor mentionate la art. 8 „documentele contractului”.
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
a) utilizării de materiale, utilaje, instalații și/sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului;
c) erorilor de proiectare.
d) orice acţiune sau lipsă de acţiune a executantului în perioada de garanţie.
(3) Lucrările de reparaţii curente care constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare sau înlocuire ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora, determinate de uzura sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, cad în sarcina achizitorului.
20.3. La primirea unei notificări privind necesitatea executării unor lucrari de modificare, reconstructie și/sau remediere a deteriorărilor, viciilor și a altor defecte, a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, executantul va naliza situația în regim de maximă operativitate, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare și va remedia pe propriul cost orice viciu sau defect în cel mai scurt timp posibil.
20.4. În cazul în care se constată că executantul nu este responsabil pentru deteriorarea, viciul sau defectul apărut, acesta va remedia deteriorarea, viciul sau defectul în conformitate cu notificarea emisă dar va fi îndreptățit la plata costurilor suplimentare, potrivit prevederilor contractractuale.
20.5. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 20.2. alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plăteasca alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.
20.6. Achizitorul va fi îndreptăţită  la prelungirea perioadei de garanție pentru lucrări, parte din lucrări recepționate separat sau sector, dacă şi pentru perioada în care lucrările, partea din lucrări sau sector, inclusiv o componentă importantă a echipamentelor, nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, în perioada de garanție, din cauza unor defecţiuni sau unor deteriorări datorate nerespectării de către executant a clauzelor contractuale (inclusiv netrecerea testelor, probelor, etc.)
Articolul 21. Mecanisme și termene de plată
21.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plăți în limita prevederilor bugetare, catre executant în termen de 30 zile, de la data înregistrării facturilor de către executant la sediul achizitorului. Nu se efectuează plăți în avans. 
 (2) Executantul va emite facturile conform listelor de prețuri din proiectul tehnic, a carei valoare totala va corespunde cu valoarea totală ofertată fiecărei activitatăți precizate în Lista de prețuri din Propunerea Financiară, pentru fiecare instituție în parte respectiv, Inspectoratul Județean de Poliție Caraș-Severin, după cum urmează: 
a) după semnarea procesului-verbal fără obiecțiuni a recepției tuturor documentațiilor tehnico - economice elaborate pentru toate fazele de proiectare;
b) în baza situațiilor de lucrări real executate și acceptate conform prevederilor prezentului contract;
c) în baza recepției  echipamentelor tehnologice și sistemelor  la momentul livrării în șantier și la momentul instalării în cadrul construcțiilor;
d) pentru activităţile de asistenţă tehnică a proiectantului vor fi proporţionale cu stadiul fizic raportat al execuţiei lucrărilor. Stadiul fizic raportat al execuţiei este dat de Dirigintele de Şantier şi aprobat de Autoritatea Contractantă.
	(3) Odată ce proiectul tehnic este elaborat de către executant și aprobat de autoritatea contractantă, executantul trebuie să furnizeze, în termen de 30 de zile din acest moment, o detaliere a prețurilor forfetare precizate prin lista de prețuri inclusă în ofertă, împreună cu cantitățile calculate pe baza proiectului aprobat și prețurilor unitare propuse de contractant (care cumulate trebuie să reprezinte prețul forfetar, acesta neputând fi afectat).
	(4) Facturile vor fi emise cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare la data emiterii cu menționarea numărului și codului contractului, denumirii și datelor de identificare ale părților semnatare ale contractului și sursele de finanțare. Aceastea vor fi analizate și aprobate de I.P.J. Caraș-Severin, cu mențiunea „BUN DE PLATĂ”.
[bookmark: _Toc15143464][bookmark: _Toc15143465]21.2.(1)  Plata documentațiilor tehnico-economice:
[bookmark: _Toc15143466]Achizitorul va plăti executantului, contravaloarea serviciilor prestate în termen de maxim 30 de zile după semnarea procesului-verbal fără obiecțiuni a recepției tuturor documentațiilor tehnico - economice elaborate pentru toate fazele de proiectare.
21.2.(2)  Plata lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții:
i.Pentru lucrările de construcții și instalații aferente contractate, plățile se vor efectua  pe baza situațiilor de lucrări aferente categoriilor de lucrări executate.  Situațiile de lucrări vor fi analizate, verificate și avizate de către dirigintele de șantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor, în termen de maxim 15  zile  de la primirea acestora. In cazul în care exista obiecțiuni, situația de lucrări se va returna executantului. Achizitorul va verifica situația de lucrari redepusă de catre executant în termen de 10  zile de la primirea acesteia.
	ii. Pentru fiecare categorie de lucrări prezentată spre decontare, Ofertantul va anexa, în mod obligatoriu  și un dosar ce va cuprinde următoarele documente:
-	Procese verbale de receptie calitativa;
-	Procesele verbale de lucrări care devin ascunse, daca e cazul;
-	Procesele verbale pe faze determinante, daca e cazul;
-	Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, daca e cazul;
-	Certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare;
-	Declaraţiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul;
-	Caietul de masuratori;
-           Alte documente justificative.
21.2.(3)  Plata echipamentelor și sistemelor:
[bookmark: _Toc15143467]i.Echipamentele și sistemele care vor fi puse în operă vor fi decontate pe baza defalcării prețului unitar în funcție de costurile cu procurarea acestora și cele cu instalarea lor,  după cum urmează: 
- 	50% la momentul livrării în șantier;
- 	40%  la momentul instalării în cadrul construcțiilor. 
- 	10% la momentul punerii în funcțiune.
ii. Documentele de plată vor fi avizate de persoanele în drept și vor fi însoțite de:
-	Certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare;
-	Declaraţiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul;
-	Procesele verbale de recepţie pentru bunurile achiziţionate, daca e cazul;
-	Procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate, daca e cazul;
-           Alte documente justificative.


21.2.(4)  Plata asistenței tehnice a proiectantului:
i.Plăţile pentru activităţile de asistenţă tehnică pentru proiectare vor fi proporţionale cu stadiul fizic raportat al execuţiei lucrărilor. Stadiul fizic raportat al execuţiei este dat de Dirigintele de Şantier şi aprobat de Autoritatea Contractantă.
ii.Documentele de plată vor fi avizate de persoanele în drept și  vor fi însoțite de:
-	Devizele financiare pentru servicii, daca este cazul 
-	Procese verbale de predare-primire a serviciilor achiziţionate, daca este cazul
-           Alte documente justificative.
21.3.(1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre achizitor. Emiterea facturii finale și plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
(2). În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competente, Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului în termenul prevăzut la art. 21.1. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art. 21.1.
21.4. Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări avizate de dirigintele de șantier și/sau persoanele autorizate de către achizitor, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia.
21.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului/proiectelor. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanție. 
21.6 Factura va fi emisă cu respectarea prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data emiterii cu menţionarea numărului, și codului contractului, denumirii şi a datelor de identificare ale părţilor semnatare ale contractului și sursele de finanțare. Aceasta va fi aprobată de Achizitor cu menţiunea “BUN DE PLATĂ”. 
21.7 Plata lucrărilor și serviciilor se va realiza conform graficului de plăți.
21.8. Plăţile vor fi efectuate în lei, în contul Executantului ____________________ - deschis la Trezoreria ___________
Solicitările de plată vor fi adresate către Achizitor: 
1.INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
Adresa: Mun. Reșița, b-dul. A.I.Cuza, nr. 40, jud. Caraș-Severin, România.
Telefon:0255502015  ; Fax: 0255502244.
Email: achizitii_ipjcs@yahoo.com, codul fiscal 3228438 
21.9 Încetarea responsabilităţii Părţilor  
   	Aprobarea Recepţiei Finale confirmă îndeplinirea obligaţiilor Executantului de a proiecta, executa şi termina lucrările şi de a remedia orice defecţiune în Perioada de Garanţie. Totuşi, după aprobarea recepţiei finale, fiecare parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei, în conformitate cu prevederile Legii şi ale Contractului. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.  
   	Aprobarea recepţiei finale nu va aduce atingere răspunderii executantului prevăzute de Lege pentru vicii ale Lucrărilor.  
   	Achizitorul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Executantului în niciun fel sau pentru nici o problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia lucrărilor după efectuarea plăţii finale în conformitate cu prevederile plații finale.  
Fără a lua în considerare prevederile prezentei clauze, o parte va despăgubi cealaltă parte pentru orice pierderi sau daune cauzate acestei părţi şi generate de fraudă sau greşeală deliberată comise de prima parte, fără a implica vreo culpă a celeilalte părţi.

Articolul 22. Ajustarea  preţului contractului
22.1. Pentru serviciile prestate și lucrările executate, precum si pentru utilajele și echipamentele tehnologice  livrate si montate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
22.2. Prețul contractul poate fi ajustat în limita valorii stabilite la diverse si neprevăzute în condițiile prevăzute la art. 221 (1) lit. e) și f) din Legea nr. 98/2016 coroborate cu prevederile art. 164 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.
22.3. Ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanţială a acestuia. 
Formula aplicabilă va fi: 
An=In/Io
 unde: 
An - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n"; 
"In" - reprezintă indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";
"Io" - reprezintă indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.
Data de Referință reprezintă data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor.
Articolul 23. Asigurări
23.1. Executantul are obligația de a prezenta asigurarea de rãspundere civilã profesionalã pentru proiectanți precum şi specialiştii atestaţi tehnico- profesional sau autorizaţi angrenați în realizarea obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.10/1995, valabilă până la data semnării Procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției. 
23.2. Executantul are obligația de a înștiința achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea și restabilirea acestei asigurãri. 
23.3.(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrãrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apãrea privind lucrãrile executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți sã verifice, sã testeze sau sã recepționeze lucrãrile, precum și daunele sau prejudiciile aduse cãtre terțe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizatã. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatã de cãtre executant.
(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor/lucrãrilor, polița sau polițele de asigurare, precum și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) în termen de 3 zile de la data emiterii acestora. 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura cã subcontractanţii au încheiat asigurãri pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor sã prezinte achizitorului poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) în termenele specificate la art. 23.3. alin. (3). 
23.4. (1). Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plãtibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
         (2) In indeplinirea obligatiei de la art. 23.1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam in continuare  :
a)	răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;
b)	pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului;
c)	acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare.
d)	decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de execuție, verificarea calitatii executiei, soluții pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, convențiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala. 
Cheltuieli acoperite:
· sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atribuțiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborări de caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice privind executia, exploatarea, întreținerea si reparatia, proiecte de urmărire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii execuției, soluții pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime
· sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau înlocuirii documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale
· cheltuielile de judecata făcute de Achizitor pentru îndeplinirea formalitatilor legale in vederea obligării Executantului Asigurat la plata despăgubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora;
· cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;
· cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul-Asigurat a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).
23.6 Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Executantului. 
23.7 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 3 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului. 

Articolul 24. Amendamente
24.1. Oricare din Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a iniția o modificare contractuală, cu mențiunea că partea care inițiază solicitarea de modificare și trebuie să justifice necesitatea unei astfel de modificări, prezentând în ce constă aceasta. Modificarea contractuală se va concoretiza printr-un act adițional.
24.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
24.3. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
24.4. Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.
24.5. Contractul de achiziţie publica poate fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, doar cu respectarea prevederile art. 221 alin. 1 lit. e) și f) din Legea 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).
24.6. Cheltuielile diverse şi neprevăzute se vor accesa cu respectarea prevederilor H.G. 907 / 2016 şi vor face obiectul modificării contractului în condiţiile art. 24.5 din prezentul contract.
24.6.(1). Achizitorul respectiv executantul pot iniția modificarea contractului în sensul creșterii respectiv diminuării valorii acestuia, în următoarele situații, fără a se limita la acestea:
a)modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b)modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
c)modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
d)situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
e)situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese."
24.6.(2). În cazul creşterii sau diminuării preţurilor ca urmare a apariţiei unei situaţii de natura celor de mai sus, coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preţ unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului, iar în cazul diminuării a autorităţii contractante, care au obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel actualizate, cu respectarea prevederile art. 22 .
24.7. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ (Dispoziție a Inspectorului Șef) o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. 
	Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului.
Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformă cu prevederile prezentei clauze.
24.8. Modificarea de către operatorul economic a proiectului său, inclusiv corectarea de către operatorul economic a unei erori de proiectare, nu reprezintă o Modificare, cu condiția să nu aducă modificări Cerințelor Achizitorului sau proiectului sau schiței de proiect din Oferta tehnică. În acest sens sunt permise doar Modificările nesubstanțiale în sensul legislației achizițiilor publice.
24.9. Modificările nesubstanțiale vor fi comunicate Achizitorului prin Notificare cu prezentarea motivului care a stat la baza modificării, urmând a fi aprobată de reprezentantul legal al autorității contractante în măsura în care se întrunesc condițiile legale privitoare la astfel de modificări.
24.10. Modificările ce vizează prețul total al contractului și/sau elemente importante ale acestuia se va face prin inițierea unui act adițional, care întrunind condițiile contractuale și prevederile legale, va fi semnat de reprezentantul legal al autorității contractante.
Pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, se va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii:
(a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; 
(b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; şi 
(c) preţuri de piaţă.
	

Articolul 25. Subcontractarea, Tert Sustinator 
25.1.1. (1)Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
(2) În măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile CAPITOLULUI V – Secțiunea I- Subcontractarea din Legea nr. 98/2016 și prevederile CAPITOLULUI IV – Secțiunea I- Subcontractarea din Anexa 1 la H.G. nr. 395/2016.
25.1.2.(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora și documentele depuse de aceștia,  constituie anexe la contract. 
25.1.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi subcontractanţii săi îndeplinesc toate obligațiile asumate prin prezentul contract. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. 
25.1.4. Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 
25.1.5. Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fără acordul Achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia, cu condiţia ca nominalizarea acestuia să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/ 2016 privind achiziţiile publice.
25.1.6. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract. 
26.1.7 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractorului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractorului și capacitatea Subcontractorului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini. 
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte:
1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;
2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact si reprezentanții legali, procentul și valoarea aferenta activității ce va face obiectul contractului; 
3) certificatele, autorizațiile, contractele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor/capacităților corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul de achiziţie publică.
26.1.8. Dispozitiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează in nici o situație răspunderea Prestatorului in ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.
25.1.9. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de maxim 15 zile de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
25.1.10. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
25.1.11. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanților săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract. 
25.1.12. Subcontractanţii ………………………. şi-au exprimat opţiunea de a fi/ a nu fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă (Se va completa la momentul semnării contractului). 
25.1.13.Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
25.1.14.Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora intervine în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 
25.1.15. Dispoziţiile prevăzute la art. 25.1.1. – 25.1.14 nu diminuează răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

Articolul 25.2 Asocierea/asociatul desemnat
25.2.1. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea prezentului contract toate contractele de asociere încheiate cu asociaţii desemnaţi, acordul de asociere reprezentând anexă la prezentul contract.
25.2.2.  Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care el şi asociaţii săi îndeplinesc toate obligațiile asumate prin prezentul contract:
- aceste persoane vor fi considerate ca răspunzând solidar fata de achizitor;
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului.
25.2.3. În interpretarea prezentului contract, termenul de „executant” înglobează şi calitatea de asociat, astfel cum acesta este definit prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi art. 2, pct. b şi hh. din prezentul contract şi prin urmare, este obligat să respecte în integritatea sa contractul şi  obligaţiile ce îi sunt impuse prin acesta.
Articolul 26. Cesiunea
26.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate în contract.
Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuală
27.1. Dreptul de proprietate intelectualã asupra documentației elaborate in baza prezentului contract,  asupra oricãror rapoarte si date precum hãrţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si înregistrãri justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de cãtre Executant sau de cãtre personalul sãu salariat ori contractat în executarea Contractului, devin proprietatea exclusivã a Achizitorului în momentul plãții contravalorii documentației de cãtre Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au legãturã cu Contractul, fãrã acordul scris prealabil al achizitorului.
27.2. Executantul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate/lucrãrile efectuate, nu va face referire la aceste servicii/lucrãri în cursul executãrii altor servicii/lucrãri pentru terţi si nu va divulga nici o informaţie furnizatã de Achizitor, fãrã acordul scris prealabil al acestuia.
27.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã, asupra documentației elaborate in baza prezentului contract si/sau dobândite în executarea prezentului contract sunt proprietatea exclusivã a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviinţã, fãrã limitare geograficã ori de altã naturã, cu excepţia situaţiilor în care existã deja asemenea drepturi de proprietate intelectualã ori industrialã.

Articolul 28. Încetarea şi rezilierea contractului
28.1. În situatia în care, în termen de 5 zile lucratoare de la data înscrisă în ordinului administrativ de incepere, Executantul nu s-a mobilizat și nu a demarat executia contractului în cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, în acest sens, fie, prezentul contract va înceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 Cod civil).
28.2. Incetarea prezentului contract de proiectare și execuție lucrari in conditiile art. 28.1 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia in care contractul inceteaza.
28.3. Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare:
a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise in conformitate cu regulamentele, normativele si legislația in vigoare, de catre achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;
c) esecuri in realizarea lucrarilor din vina sa exclusiva pentru o perioada ce depaseste 30 de zile sau executantul a abandonat contractul;
d) executantul cesionează contractul, subcontractează lucrarile sau atribuie contractul sau parti ale contractului si/sau permite subcontractantilor, altii decat cei mentionati in prezentul contract, sa realizeze lucrarile, fără a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul  face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national;
f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
g) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;
h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
l) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.
m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.
n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.
o) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.
p) in cazul in care cuantumul penalitatilor de intarziere atinge valoarea contractului in lei fara tva.
r) executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba motiv justificat sau nu a refacut o lucrare in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei scrise date de achizitor; 
s) executantul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe amplasamentul lucrarii; 
t) executantul neglijeaza in mod flagrant, culpabil si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor; 
ț) executantul a abandonat lucrarea si/sau contractul.
28.4.(1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 3 zile după transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de pe şantier. 
(2) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept. 
28.5. Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
28.6. In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. 
28.7. In cazul prevazut la art.28.6., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
28.8. Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) despagubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului 
28.9.  Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
28.10. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 13.4.
28.11. Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
28.12. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc: 
a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public; 
b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 
c) în situaţia sistării alocării resurselor financiare corespunzătoare. 
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzãtoare pentru plata din contract îndeplinitã pânã la data denunţãrii unilaterale a contractului, renunţând în mod expres la dreptul sãu de a solicita daune. 
(3) In situația in care plățile serviciilor/execuției lucrărilor nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute neimputabile achizitorului, in legătura cu alocarea bugetară/sistarea resurselor financiare, Achizitorul nu datorează majorări, penalități sau daune interese Prestatorului.
28.13. Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil şi in cazul nesemnarii, sistarii, după caz, rezilierii contractului de finanţare a proiectului în cadrul căruia se realizează prezentul contract. In acest caz achizitorul nu poate fi considerat raspunzator pentru vreun prejudiciu care ar putea rezulta ca urmare derularii prezentului contract.
28.14. Cazuri specifice de încetare a contractului :
(1) Fara a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achiziție publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre următoarele situații: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
(2) Prezentul contract poate înceta prin acordul partilor.
Articolul 29. Forța majora
29.1. Forța majora este constatata de o autoritate competenta.29.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acționează.
29.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.
29.4. Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.
29.5. Daca forta majora acționează sau se estimează ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
29.6. Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.
29.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
29.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului.
Articolul 30. Impreviziunea
30.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului.
30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

Articolul 31. Cazul Fortuit
31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia.
31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
Articolul 32. Soluționarea litigiilor
32.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
32.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente. 

Articolul 33. Caracterul contractului 
33.1. Accesul persoanelor la informațiile din contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
33.2. Accesul persoanelor din afară unităţii beneficiare în zona administrativă sau în zonele de securitate este permis numai dacă sunt însoţite de persoane anume desemnate, cu bilet/document de intrare eliberat pe baza documentelor de legitimare de conducătorul unităţii.
33.3. Executantul se va asigura că, în nici o circumstanţă, niciunul dintre angajaţii săi nu va intra într-o zonă administrativă și/ sau de securitate, în care aceștia nu sunt autorizați să aibă acces.
33.4. Executantul nu va lăsa nesupravegheate instrumente, scule sau componente în niciun moment în timp ce asigură prestarea serviciilor, execută lucrările sau după terminarea acestora.
33.5. Executantul nu va permite angajaţilor săi, care prestează servicii să acceseze spaţii ale beneficiarului care nu au legătură cu prestarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini şi/sau spaţii marcate vizibil ca zone de securitate care necesită permise speciale de acces.

Articolul 34. Prelucrarea datelor cu caracter personal
34.1. În limitele şi în înţelesul prezentului contract, fiecare parte este de acord că:
(1) Persoanele fizice identificate în cadrul prezentului contract (reprezentanţi legali sau convenţionali ai Părţilor - inclusiv cele menţionate în documentaţia analizată în procesul de iniţiere a relaţiei contractuale - diverşi împuterniciţi, angajaţi, colaboratori, persoane de contact) au calitatea de "persoane vizate", prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora fiind necesară pentru iniţierea şi derularea relaţiei contractuale. Datele personale ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de părţi pe perioada de valabilitate a prezentului contract, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau interesele legitime ale părţilor, în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date;
(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal realizată în baza prezentului contract este în responsabilitatea părţii care efectuează respectiva prelucrare.
34.2 Fiecare parte este responsabilă şi confirmă că a luat toate măsurile de precauţie pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare parte va notifica imediat celeilalte părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.
Articolul 35. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba romana.

Articolul 36. Comunicari
36.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor:
	1.Persoana de contact:
	COMAN AUREL 

	Poziţie:
	Manager de proiect – Adjunct al Inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin

	Adresa:
	Mun. Reșița, bdul. A.I.Cuza, nr. 40, jud. Caraș-Severin.

	Tel:
	0255502003

	Fax:
	0255210343

	Email:
	achizitii_ipjcs@yahoo.com




Pentru Executant:
	Persoana de contact:
	……………………….

	Poziţie:
	……………………….

	Adresa:
	……………………….

	Tel:
	……………………….

	Fax:
	……………………….

	Email:
	……………………….



(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza: 
a) în caz de înmânare personală, la data înmânării;
b) în caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;
c) în caz de scrisoare recomandată, la data evidențiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
36.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii a primirii comunicarii. 
36.3 În situații ce impun maximă operativitate, comunicarea între toți factorii implicați în derularea investiției se va realiza telefonic, dar imediat, în maxim 24 ore de la comunicare se va redacta și în scris și transmite prin fax, e-mail sau se va livra personal la adresa corespunzătoare indicată de părţi în prezentul contract.
36.4 Orice comunicare între executant  şi dirigintele de șantier va fi transmisă în copie şi achizitorului, respectiv echipei de management. Orice comunicare între executant şi achizitor va fi transmisă în copie şi dirigintelui de șantier.
36.5. Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului este de maxim 30 zile calendaristice.

Articolul 37. Legea aplicabila contractului
37.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
37.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonații acestora, si salariații din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricăror pretenții si acțiuni in justiție rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum si salariații din teritoriu.
37.3. Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevad în detrimentul celeilalte parţi decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertaţii de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecătorești nu produc efecte decât daca sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta parte.
[bookmark: _GoBack]37.4. Partile declara ca poseda toata experiența si cunoștințele necesare încheierii acestui Contract si încheie acest Contract in deplina cunoștința a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.

Partile au inteles sa incheie azi _____________ prezentul contract in ________ exemplare,  ______ exemplare pentru executant și 4 (patru) exemplare pentru Achizitor.

	ACHIZITOR
	EXECUTANT

	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

Î/Șeful Inspectoratului,
Comisar șef  de poliție
    
                      GOIAN CRISTIAN SORIN

Contabil șef,
Comisar de poliție

                                  BOBARU IRINA

Consilier juridic,
Subinspector de poliție

VUIA MARIAN BOGDAN

Șef  Serviciu  Logistic,
Subcomisar de poliție
                   
TARLA LUCIAN

	
S.C….. 

Administrator,
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